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0.1 Mbledhja e mbetjeve né gytetin e Korcés
0.1.1 Zonae shérbimit dhe popullsia

Qyteti i Korgés ndahet né 3 zona urbane: zona e vjetér e gytetit (zona 1/A dhe 1/B), zona
peréndimore (zona 2) dhe zona jugore (zona 3), shihni Figura 1. Nga ana administrative,
gyteti pérbéhet nga 18 lagje. Popullsia gjithsej gé jeton né qytetin e Korgés jepet rreth
70,000 banoré (rreth 23,150 familje). Pérvec késaj, ushtrojné aktivitetin e tyre 1,800
biznese té vogla dhe 410 biznese té médha. Gjendja e rrugéve né zonat urbane éshté né
pérgjithési e mirg, rrugé té shtruara me kalldrém né zonat e vjetra té qytetit dhe rrugé meé
té gjera té asfaltuara né zonén peréndimore dhe jugore té gytetit.

0.1.2 Organizimi dhe pérgjegjésité

Bazuar né njé kontraté shérbimi publik Bashkia Korcé ia kalon kompanisé private
pérgjegjésité e mbledhjes sé mbetjeve nga familjet dhe bizneset brenda zonave té
pércaktuara dhe lagjeve té gytetit.

0.1.3 Logjistika dhe pajisjet

Operatori privat kryen aktivitetin me 5 kamioné teknologjik kompaktor, prej té ciléve

e 2 kamioné té vegjél kompaktor (Mitsubishi) pérdoren kryesisht né zonén
gendrore urbane, pra né zonat 1/A dhe 1/B gé pérbéjné pjesén e vjetér té
gytetit, me njé ngarkesé maksimale prej 2 toné secili.> Mjeti gé shérben né lagjet
11 dhe 12 gjithashtu mbledh mbetjet né lagjet 6, 7 dhe 8, né zonat e banimit me
shtépi private. Mjeti tjetér gé shérben né lagjet 1, 2 dhe 3 pjesérisht shérben
edhe né disa zona me shtépi private né lagjen 4. Pér shkak té strukturés sé

Ofruesi privat i shérbimit éshté gjithashtu pérgjegjés pér pastrimin e rrugéve, pastrimin e déborés, dhe shérbime té tiera
qé lidhen me pastrimin né zonat publike.

Duke supozuar njé dendési té masés sé mbetjeve prej 0.175 kg/l né zonat urbane llogaritet njé ngarkesé me véllim 10
m? pér kamion.
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dendur té banesave dhe rrugéve té ngushta, shérbimi ofrohet me mbledhjen e
geseve té mbetjeve nga trotuaret ose deré mé deré.

e 3 kamioné teknologjik kompaktor mé t& médhenj pérdoren kryesisht né zonén e
re urbane, i.e. né zonat 2 (peréndimore) dhe 3 (jugore): 2 njési me ngarkesé
maksimale prej 8 toné dhe njé me kapacitet 10 toné* qé shérben né té dyja
zonat, kryesisht né lagjet 16, 17 dhe pérgjaté rrugéve kryesore me blloge
pallatesh né lagjet 6, 7 dhe 8. K&tu mbetjet mblidhen nga kontenierét me
kapacitet 1.1 m? té vendosur né pika té pércaktuara pér kontenierét pérgjaté
rrugéve té gjera. Né kéto lagje urbane jané vendosur gjithsej 500 kontenieré
publiké.

®  Duke supozuar njé dendési t& masés sé mbetjeve prej 0.175 kg/l né zonat urbane, véllimi i ngarkesés llogaritet té jeté 45

m?®dhe 56 m® pér kamion, pérkatésisht.
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Figural  Zonat e shérbimit né lagjet urbane té qytetit t& Korgés
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0.1.4 Performanca aktuale e mbledhjes sé mbetjeve

Mbledhja e mbetjeve kryhet pérgjithésisht ¢cdo dité (pérfshi fundjavén dhe festat) dhe secili
nga kamionét kryen dy rrugé né dité. Ndérsa né zonén e vjetér té qytetit, ku njerézve u
kérkohet t'i nxjerrin mbetjet né gese jashté derés ose né trotuare, shérbimi ofrohet né orét
e paradites, mbledhja e mbetjeve nga kontenierét publiké kryhet gjaté turnit t& natés. Té
gjitha mbetjet gé mblidhen né zonat urbane transportohen né fushén e kontrolluar té
mbetjeve té Korcgés. Itinerari i detajuar dhe grafiku kohor i kryerjes sé shérbimit nga
operatori privat jepen né SHTOJCEN 2.

Bazuar né informacionin e dhé&né nga supervizori, puna gé kryhet nga kamionét e
mbledhjes sé& mbetjeve né zona té vecanta shérbimi &shté regjistruar né lidhje me
distancén e pérshkuar dhe kohén gé i nevojitet mjetit pér té béré té gjitha rrugét e plota né
njé javé. Pér rrjedhojé, jané specifikuar gjithsej distanca e pérshkuar (km) dhe koha (oré)
sa i pérket udhétimit drejt/ midis dhe brenda zonave té mbledhjes, transportit pér né
fushén e mbetjeve, shkarkimit dhe kthimit té& mjetit né garazh ose né zonén tjetér té
shérbimit. Pérmbledhjet e performancés né zonat e ndryshme té shérbimit paragiten né
SHTOJCEN 3.

0.1.5 Kostot direkte t& mbledhjes sé mbetjeve

Shpenzimet fillestare t& mjeteve llogariten mbi blerjen e mjeteve té reja. Mjetet e vjetra qé
jané pjesérisht ose plotésisht t& amortizuara nuk jané marré parasysh pér llogaritien e
kostove. Supozohet gé kamionét e rinj do té pérdoren pér njé periudhé prej 10 vjetésh
(jetégjatésia), ndérsa kontenierét do té jené né gjendje pune pér 4 vjet. Njé rezervé pér
mjetet né rast defekti té& papritur, mirémbajtjeje dhe riparimi éshté llogaritur me 10% té
investimit fillestar.

Kostot e personelit llogariten né bazé té pagave bruto gé pérfshijné 15% sigurime
shoqgérore dhe 1.5 % sigurime shéndetésore mbi pagat bazé (54,000 Leké&/muaj pér
shoferét, 40,000 Leké/muaj pér punétorét e ngarkimit), njé shtesé pér mbikéqgyrjen (10%)
dhe njé fond rezervé prej 10% né rast leje, raporti mjekésor dhe arsyeve té tjera té
mungesés né puné. Kostot pér taksa dhe siguracione llogariten né masén 1.5% né vit, té
shpenzimeve fillestare pér mjetet. Kostot e riparimit dhe mirémbajtjes sé mjeteve dhe
kontenieréve llogariten né masén 5% né vit té vlerés fillestare té blerjes sé tyre.

Kostot operative varen nga puna e kryer nga secili mjet dhe nga konsumi pérkatés i
karburantit, vajit t&¢ motorit dhe hidraulik dhe ndérrimit t& gomave.
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0.1.6 Vlerésimi dhe pasojat pér té& ardhmen

Rezultatet e llogaritjeve té performancés dhe kostos jané pérmbledhur si mé poshté:

Bazuar né supozimet rreth aftésisé mbajtése specifike t& kamionéve teknologjik
kompaktor, ngarkesa totale e mbetjeve té€ mbledhura nga zonat rurale
pérllogaritet rreth 13 toné né dité.

Gjaté njé viti, béhen rreth 3.640 rrugé pér né Landfillin Rajonal te Maligit me njé
ngarkesé mesatare prej 1.8 toné/ rrugé me kompaktorét e vegjél dhe njé
ngarkesé prej midis 4-6 toné/ rrugé me kompaktorét e médhenj. Distanca
mesatare e udhétimit éshté rreth 16 km pér njé rrugé té ploté.

Pérgjithésisht, kostot pér njési té kamionéve té vegjél kompaktor (21 €/t), té cilét
pérdoren pér mbledhjen e geseve népér rrugét e ngushta té pjesés sé vjetér té
gytetit — duke harxhuar shumeé kohé, jané rreth 3-4 heré mé té larta se ato té
kamionéve teknologjik kompaktor mé té médhenj dhe shumé mé ekonomiké (7
€/t) gé¢ mbledhin mbetjet nga kontenierét publiké me kapacitet 1.1 m>.

Kostot specifike mé té larta té€ kamionéve té vegjél teknologjik (mbi 21 €/t)
shogérohen me cilési mé té larté shérbimi, pasi kamionét mund té€ manovrojné
afér shtépive né rrugét e ngushta, ndérsa banorét né zonat mé té reja té qytetit
duhet t'i sjellin mbetjet né kontenierét publiké, njé shérbim gé ofrohet me koston
pér njési mé pak se 7 €/t.

Né pérgjithési, cilésia e shérbimit té ofruar nga kontraktori éshté e kénagshme
dhe duket se mbledhja e mbetjeve menaxhohet mirg, si¢ tregon pastértia e
rrugéve kryesore dhe trotuareve, si edhe mirémbajtja e kontenieréve dhe pikave
té tyre népér gytet.

Mbledhja e mbetjeve né fshatra

0.1.7 Zonae shérbimit dhe popullsia

Vendbanimet rurale té Bashkisé Korcé pérb&hen nga njésité administrative t& Drenoveés,
Bulgarecit, Voskopit, Voskopojés, Mollajt, Vithkuqit dhe Lekasit, si¢ paragiten né Figura 2.
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Figura2  Zonat rurale té Bashkisé Korgé[czi

Qendra banimi té vogla rurale jané té shpérndara né njé zoné té gjeré dhe pjesérisht
malore dhe njé popullsi prej rreth 33,500 banoré (10,462 familje) jetojné né 63 fshatra.
Rreth 280 biznese jané té regjistruara né kété zoné.

Gjendja e rrugéve dhe garkullimi né vendbanimet rurale me kamioné paragiten té
ndryshme dhe ndikojné ndjeshém né efektivitetin dhe eficencén e kostos té shérbimeve té
mbledhjes sé mbetjeve.

e Drenové: Qendra e njésisé administrative dhe pjesa mé e madhe e
vendbanimeve mund té shérbehet me kamionét e mbledhjes sé mbetjeve.
Dardha, megjithése ndodhet larg né zoné malore, lidhet me rrugé té asfaltuara
, por mbledhja e mbetjeve né rrugét e ngushta e té pjerréta me kalldrém té
fshatit harxhon shumé kohé.

e Bulgarec: Né periferi té gytetit t& Korcés vendbanimet e Bulgarecit dhe Cifligut,
né peréndim té rrugés nacionale pér né Maliq, jané té garkullueshme nga
kamionét. Fshatrat né lindje pérgjaté rrugés nacionale pér né Bilisht (Dishnicé,



INFRASTRUKTUR & UMWELT [ERAW/AIN
I'I Professor Bchm und Partner PR iae i rasta sty Jrop M

Masat Shogéruese pér Projektin Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Menaxhimi i Mbetjeve t& Ngurta né Shqipériné Juglindore Bashkia Korgé

Nevigisht, Belorta, Kug i Zi) kané rrugé té asfaltuara vetém né hyrjen kryesore
té tyre. Qarkullimi i kamionéve né fshatrat e tjeré (Lumalas, Biranj, Melcan,
Porodingé, Malavec, Shamoll dhe Barg) me rrugé té shtruara me cakull éshté i
véshtiré pér sa kohé rrugét nuk jané té asfaltuara. Rehabilitimi i segmentit
rrugor midis Porodinés dhe Melganit do té ofronte njé rrugé té shkurtér pér
transportin e mbetjeve nga Voskopi dhe Voskopoja pér né vend depozitimin e
Maligit né té ardhmen.

e Voskop: Vetém gendra e njésisé administrative éshté e garkullueshme nga
kamionét e mbledhjes sé mbetjeve. Né té gjithé fshatrat e tjeré, vetém hyrja
kryesore e tyre éshté (pjesérisht) e asfaltuar, rrugét e tjera jané té shtruara me
cakull. Né Damjanec nuk ka shérbim pér shkak t& pamundésisé sé mjeteve pér
té garkulluar.

e Voskopojé: Vetém gendra e njésisé administrative éshté e garkullueshme nga
kamionét e mbledhjes sé& mbetjeve né rrugét e shtruara me kalldrém. Né té
gjithé fshatrat e tjeré, vetém rruga kryesore hyrése éshté (pjesérisht) e
asfaltuar, rrugét e tjera dytésore jané vetém me cakull.

e Mollaj: Vetém gendra e njésisé administrative Mollaj éshté e garkullueshme
nga kamionét e mbledhjes sé& mbetjeve. Né té gjithé fshatrat e tjeré, vetém
rruga hyrése kryesore éshté (pjesérisht) e asfaltuar, ndérsa rrugét dytésore jané
té shtruara me ¢akull. Shérbimi ofrohet né té gjithé fshatrat.

e Vithkuq: Qendra e njésisé administrative dhe fshatrat Shtyllé, Leshnjé dhe
Gjang jané té garkullueshme nga kamionét e mbledhjes sé mbetjeve né rrugét
kryesore té asfaltuara. Rrugét dytésore jané vetém té shtruara me cakull.

0.1.8 Organizimi dhe pérgjegjésité

Sektori i menaxhimit t& mbetjeve té ngurta éshté organizuar né varési té Drejtorisé sé
Menaxhimit te Kontratave té Bashkisé Korcé.. Administratorét e njésive administrative*
dhe kryetarét e fshatrave informojne per sherbimin. Kufijté e méparshém administrativé
jané ruajtur brenda organizimit té zgjeruar té shérbimeve bashkiake pér mbledhjen e
mbetjeve.

0.1.9 Logjistika dhe pajisjet

Mbledhja dhe transporti i mbetjeve kryhet vetém me kamionét vetéshkarkues me karroceri
té sheshté me kapacitet 6 m®, ose me kamioné té& hapur me kapacitet 3-6 m>. Modeli mé i

4 Shihni listén e personave pérgjegjés pér menaxhimin e mbetjeve né SHTOJCEN 1.
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pérhapur éshté mbledhja me gese dhe vetém né pak vende pérdoren kontenieré ose
kosha.

0.1.10 Performanca aktuale e mbledhjes sé mbetjeve

Mbledhja e mbetjeve né njé fshat zakonisht kryhet njé ose dy heré né javé dhe kamionét
kryejné 1-3 rrugé né dité. Pér shkak té mundésisé sé kufizuar pér té qarkulluar me
kamioné deri népér shtépi, banoréve u kérkohet t'i sjellin mbetjet e tyre né gese deri né
rrugén kryesore, ose punétorét duhet t'i mbledhin ato nga familjet e fshatit. Kjo bén gé
shérbimi né fshatra té harxhojé shumé kohé.

Informacion i detajuar mbi popullsiné dhe sasiné e mbetjeve t& mbledhura, njé vierésim i
gjendjes sé rrugéve né fshatra dhe detaje té grafikut kohor té shérbimeve té mbledhjes sé
mbetjeve paragiten pér secilén zoné shérbimi né SHTOJCEN 4.

Bazuar né informacionin e dhéné nga supervizorét e njésive administrative, puna e kryer
nga kamionét e mbledhjes sé mbetjeve né zona té vecanta shérbimi éshté regjistruar, sa i
pérket distancés sé pérshkuar dhe kohés sé nevojshme pér té gjitha rrugét qé kryen mjeti
gjaté njé jave. Rrjedhimisht, jané specifikuar distanca né total (km) dhe koha (oré) gé
lidhet me udhétimin drejt/ midis dhe brenda zonave té mbledhjes sé mbetjeve, me
transportin deri né fushén e mbetjeve, shkarkimin dhe kthimin e mjetit né garazh apo né
Zonén tjetér té shérbimit. Grafikét e detajuar té& punés pér kamionét e mbledhjes sé
mbetjeve né zonat pérkatése paragiten né SHTOJCEN 5.



INFRASTRUKTUR & UMWELT [ERAW/AIN
I'I Professor Bchm und Partner PR iae i rasta sty Jrop ‘M’é&;

Masat Shoqéruese pér Projektin Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Menaxhimi i Mbetjeve t& Ngurta né Shqipériné Juglindore Bashkia Korgé
CZz2
Performanca dhe i Zonat e shérbimit
kostoja Njesi Drenové BE!gareci £l ICE Voskop [ Voskopojé Mollaj Vithkug ez
indor Peréndimor
g Mbetjet e mbledhura thvit 1,098 t 1,304 t 1,030t M2t 309t 618t 103t 4,873t
E | Distanca e pérshkuar kmivit | 16,874 15,340 14,976 9,256 5,824 12,350 8,346 82,966
E Rrugét e kryera rrugéivit 832 780 780 312 468 312 156 3,640
Udhétimi hijavé 5.08 1.75 2.08 1.83 2.08 2.92 250 18.25
Mbledhja hljavé 27.25 22.75 23.25 34.00 36.00 37.50 15.00 195.75
& | Transporti né distancé h/javé 4.00 5.00 3.83 3.00 1.92 2.92 0.75 2142
2 [ stkarkimi hijavé 4.00 375 3.75 1.50 2.25 1.50 375 2050
Kthimi hijavé 3.92 3.08 4.00 2.00 075 2.00 1.50 17.25
Koha gjithsej hijavé 44.25 36.33 36.92 42.33 43.00 46.83 2350 27317
% Kamionét e nevojshém nr. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
-"‘é’- Kosto kapitale vjetore €Nt 2,750 € 2,750 € 780 € 2,750 € 550 € 2,750 € 550 € 12,880 €
o | Kosto operative vietore €nit [ 18700€ |18,308€ | 18215€ | 16755€ [ 14.448€ |[17545€ | 15092€ 119,064 €
S | Total kosto direkte vietore | €lvit [ 21,450€ [21,058€ |20,965€ |19,505€ [ 14,998€ |[20,205€ | 15642€ 133,914 €
3 | Kostopérton €lt 19.53 € 16.15€ 20.36 € 47.36 € 4856 € 3285€ | 151.93€ 27.48€
_\: Kosto pér km €/km 127€ 137€ 140€ 2.11€ 258¢€ 164 € 187 € 161€
& [ Kosto pér rmugé €ltrip 29.46 € 27.00€ 26.88 € 62.52€ 32.05€ 65.05€ | 100.27€ 36.79€
1 Optimizimi i mbledhjes sé mbetjeve né zonat rurale

1.1 Supozimet kryesore pér planifikimin
1.1.1 Pajisjet e duhura té transportit

Gjetja kryesore nga vlerésimi i situatés aktuale éshté se kamionét e mbledhjes sé
mbetjeve punojné me kapacitete shumé té vogla. Hapi i paré pér optimizimin e sistemit
éshté té rritet aftésia mbajtése e kamionéve, deri né masén gé lejon garkullimin e tyre né
rrugét e ngushta e ndonjéheré té pjerréta té fshatrave.

Pér rrjedhojé, propozohet té investohet né blerjen e mé shumé kamionéve té
pérshtatshém e me eficencé kostoje pér mbledhjen e mbetjeve, té cilét mund té mbajné
sasi mé té médha mbetjesh, duke ulur né kété ményré numrin e rrugéve né distanca té
largéta pér né vend depozitimin sanitar té Maliqit.

Pérmirésimi kohét e fundit i mbledhjes sé mbetjeve né pjesén e vjetér té qytetit t& Korcés
me kamioné kompaktor té vegjél jep prova se e njéjta qasje mund té ndiget pér mbledhjen
e mbetjeve né fshatra. Mé poshté jepen specifikimet paraprake pér njé kamion té vogél
kompaktor té pérshtatshém, i cili mund té mbajé njé ngarkesé deri né 2.9 toné mbetje té
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ngjeshura (qé éshté 2 heré mé e larté se ngarkesa e njé kamioni vetéshkarkues té
thjeshté).

Tabelal  Krahasimii kapaciteteve té transportit — kamioni kompaktor krahasuar me
kamionin vetéshkarkues \[cz3]

Kamion teknologjik Kamion vetéshkarkues
kompaktor

Té dhéna teknike Njési

Pesha maksimale totale t

Shasia t

Trupi t

Pajisja ngritese t

Ngarkesa (pesha) t

Kapaciteti i karrocerisé m’

Pesha pér véllim e trupit kg/m®

E.).enfiégia e masés sé mbetjeve shtépiake i’ 0.20 0.20

te pérziera

Norma e ngjeshjes 1: .. 2.3 1.0

Shfrytézimi mesatar i kapacitetit % 90% 50%

Ngarkesa (véllimi) m’ 14.4 6.5
Ngarkesa aktuale pér kamion t/kamion 29 1.3

1.1.2 Mbledhja e mbetjeve né gese

Diskutimet e zhvilluara me personat pérgjegjés pér mbledhjen e mbetjeve né zonat rurale
sollén pérfundimin se pérdorimi i kontenieréve me kapacitet 1.1 m® pér grumbullimin e
mbetjeve nuk shihet si i pérshtatshém. Né kété kontekst u pérmendén disa arsye:

e Né rrugét e ngushta mungon ose ka vetém njé hapésiré té kufizuar pér té
vendosur kontenieré.

e Kontenierét me rrota éshté e véshtiré té lévizen né rrugé dheu, ¢cka do té
shkaktonte shumé démtim dhe konsumim té tyre.

e Kontenierét e hapur né vende publike térheqin grumbullimin e mbetjeve té
paautorizuara, si mbetje inerte té& ndértimit, mbetje té gjelbra, etj.

Mundésia e vendosjes sé kontenieréve né vendet prané hyrjes sé fshatrave u
kundérshtua gjithashtu pér té njéjtat arsye, si edhe pér kostot shtesé qé do té keté blerja e
mirémbajtja e kontenieréve.
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Rrjedhimisht, mbledhja me gese duket njé qasje mé e pérshtatshme né zonat rurale.
Megjithaté, kjo kérkon puné e pérpjekje né ndérgjegjésimin e banoréve té fshatrave mbi
pérgjegjésiné gé ata kané pér t'i nxjerré geset e mbetjeve né rrugét kryesore hyrése, né té
cilat mund té garkullojné kamionét, ose t'ua dorézojné geset e mbetjeve dy punétoréve gé
shogérojné kamionin.

Banorét duhet té kené informacion té garté mbi grafikun e rregullt t& mbledhjes sé
mbetjeve, né ményré gé ata té diné ditét(2here ne javé) dhe orén kur kamioni mbérrin né
fshat pér té nxjerré mbetjet né vendet e pércaktuara apo pér t'i ngarkuar direkt mbi
kamion né kohén e duhur.

Ndérgjegjésimi i publikut dhe komunikimi i miré midis ofruesit té shérbimit, kryetaréve té
fshatrave dhe popullsisé éshté njé kusht i domosdoshém pér té& mbajtur njé sistem efektiv
gé redukton né minimum kohén dhe koston e mbledhjes sé& mbetjeve.

1.1.3 Zonat e reja té shérbimit

Me zgjerimin e kufijve administrativé té Bashkisé Korcé, organizimi i shérbimeve té
mbledhjes sé mbetjeve nga administratat e méparshme té njésive administrative do té
shpérbéhet dhe do té ngrihet nga bashkia. Pér pasojé, kjo do té japé shkas pér
ripércaktimin e zonave té shérbimit dhe itinerareve né ményré té tillé gé kamionét e
mbledhjes sé& mbetjeve té mund té punojné me efikasitet. Né Figura 3 paragqitet njé
propozim pér zonat e reja té shérbimit.
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Figura 3 Zonat e shérbimit té propozuara né zonat rurale té Bashkisé Korcgé \[cz4]

Sipas kétij organizimi parashikohen vetém katér zona shérbimi, si mé poshté:

e Zona Verilindore pérfshin fshatrat g& ndodhen né anén lindore té rrugés
nacionale pér né Maliq dhe fshatrat pérgjaté rrugés nacionale pér né Bilisht
(Bulgareci Lindor).

e Zona Juglindore mbulon fshatrat e njésisé administrative Drenové dhe fshatrat
e Polenés dhe Dérsnikut (njésia administrative Voskop).

e Zona Veriperéndimore pérfshin fshatrat e njésive administrative Voskop dhe
Voskopojé (pérvec Polenés dhe Dérsnikut) dhe fshatrat gé ndodhen pérgjaté
anés peréndimore té rrugés nacionale pér né Malig (Bulgareci Lindor).

e Zona Jugperéndimaore mbulon fshatrat e njésisé administrative Mollaj dhe
fshatrat ku ofrohet shérbim né njésité administrative Mollaj dhe Vithkug.
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Kjo ndarje e re e zonave té shérbimit té pastrimit (shihni Figurén 3) do té kishte ndikim
gjithashtu edhe né organizimin, funksionimin dhe né stafin e administratés gé punon né
njésité administrative, si¢ tregohen né Figurén 2.

1.2

Itineraret e propozuara pér shérbimin

Duke marré parasysh sasité e mbetjeve gé prodhohen, distancén e udhétimit midis
fshatrave, distancén e transportit pér né vend depozitimin e ri té Maligit dhe kohén e
veprimtarisé sé mbledhjes dhe transportit, jané hartuar itineraret e shérbimit né bazé té
procedurés sé méposhtme:

Né pérpjestim me numrin e dhéné té banoréve, totali i mbetjeve té mbledhura
éshté shpérndaré népér fshatrat gé ndodhen né katér zonat e shérbimit.

Njé kapacitet i pérshtatshém gé do t'i lejonte kamionét e vegjél kompaktor té
hynin dhe t& manovronin brenda fshatrave né rrugé té ngushta, por té
asfaltuara supozohet té jeté 3 toné pér njési. Supozohet gé njé kamion me kété
kapacitet mund té shérbejé né té gjithé fshatrat e njé zone shérbimi, pra 4
kamioné kompaktor nevojiten pér té shérbyer né té gjitha zonat rurale té
Bashkisé Korgé.

Sasité ditore té mbetjeve gé duhet té mblidhen nga ¢do fshat jané llogaritur
duke marré parasysh frekuencén e shérbimit.

Garazhet e kamionéve ndodhen prané gendrave kryesore té prodhimit té
mbetjeve né zonat pérkatése té shérbimit.

Té dhénat mbi distancat e udhétimit t& mjetit nga garazhi deri né zonat e
shérbimit dhe brenda tyre, ashtu si edhe mbi distancat e transportit drejt/nga
vend depozitimi né Malig jané llogaritur sipas hartave té Google. Distancat e
udhétimit pér mbledhjen e mbetjeve brenda fshatrave jané llogaritur me 1-2 km,
né varési té numrit té popullsisé.

Koha e udhétimit llogaritet mbi supozimin se kamionét mund té |évizin me
shpejtési mesatare 35 km/h.

Koha gé nevoijitet pér mbledhjen e mbetjeve brenda fshatrave llogaritet njé oré
pér ton mbetje, né vend té kohés gé nevojitet né sistemin aktual, dy oré pér ton
mbetje. Ky reduktim i theksuar i kohés pérgjysém mund té arrihet duke pasur
njé organizim mé té miré, me zbatimin strikt té grafikéve kohoré nga ana e
operatorit, me njé kontribut mé té madh nga banorét e fshatit pér t'i sjellé
mbetjet sa mé afér kamionéve dhe me njé rendiment mé té larté té punétoréve,
té cilét aktualisht punojné jo vetém pér mbledhjen, por dhe vendosjen e
mbetjeve mbi kamion.
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Bazuar né supozimet e mésipérme, planet e itinerareve té katér zonave té shérbimit

Shkarkimi i mbetjeve né vend depozitim mund té realizohet brenda njé gerek
ore dhe me njé manovér né 1 km.

prezantohen mé poshté.

Zona Verilindore: Itinerari fillon nga garazhi né Bulgarec dhe né té gjithé fshatrat ka

shérbim 2 heré né javé.

Tabela 2

Plani i propozuar pér Zonén Verilindore \[cz5]

Zona e shérbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve Mbledhja Udhétimi Shkarkimi Performanca
zona | turni | fillimi mbarimi tidite distanca koha distanca koha distanca koha distanca koha
Garazh, Bulgarec Kuci Zi 13 km 0.36 13 km 0.36 h
KuciZi Belorta 092t 1km 0.92h 2km 0.04 3km 097 h
2
o g Belorta Ciflig 1.38t 1km 1.38h 10 km 0.29 11km 167h
g - Ciflig Vend depozitim Malig 0.55t 1km 0.55h 15 km 0.41 1km 0.25h 17 km 121h
% Vend depozitim Maliq | Nevicisht 21 km 0.60 21km 0.60 h
2
g Neviscisht Dishnice 0.72t 1km 0.72h 3km 0.07 4 km 0.80h
g % Dishnice Malavec 208t 1km 2.08h 2km 0.04 3km 213h
“ § Malavec Veend depozitim Malig 0.32t 1km 0.32h 20 km 0.57 1km 0.25h 22 km 1.14h
o Vend depozitim Maliq | Garazh, Bulgarec 13 km 0.36 13 km 0.36 h
% E hene/ e merkure/ e premte 598t 6 km 598 h 96 km 2.74 2 km 0.50 h 104 km 9.23h
= Garazh, Bulgarec Shamoll 4 km 0.10 4 km 0.10h
% Shamoll Bulgarec 0.83t 1km 0.83h 4 km 0.10 5km 0.93h
e § Bulgarec Ciflig 140t 2km 1.40h 5km 0.13 7km 1.53h
5
§ Ciflig Vend depozitim Maliq 0.55t 1km 0.55h 15km 0.41 1km 0.25h 17 km 121h
%‘ Vend depozitim Maliq | Bulgarec 13 km 0.36 13 km 0.36 h
é % Bulgarec Barc 140t 2km 140h 8 km 0.23 10 km 1.63h
“E‘ é Barc Vend depozitim Malig 151t 1km 151h 17 km 0.49 1km 0.25h 19 km 2.24h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Bulgarec 13 km 0.36 13 km 0.36 h
E marte/ e enjte/ e shtune 570t 7 km 5.70h 76 km 217 2km 0.50 h 85 km 8.37h

Zona Juglindore: Itinerari fillon nga garazhi né Drenové dhe né té gjithé fshatrat ka

shérbim 2 heré né javé .
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Tabela3 Planii propozuar pér Zonén Juglindore ][czs]
Zona e shérbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve Mbledhja Udhétimi Shkarkimi Performanca
zona | turni | fillimi | mbarimi | tidite distanca | koha distanca | koha distanca koha distanca koha
. Garazhi, Drenove Mborje 3km 0.07 3km 0.07h
. % Mborje Vend depozitim Maliq 253t 2km 253h 19 km 0.54 1km 0.25h 22 km 3.32h
g = Vend depozitim Maliq | Drenove 20 km 0.57 20 km 057h
% Drenove Morave 1.03t 2km 1.03h 1km 0.01 3km 1.05h
2
g _;;; Morave Turan 1.18t 2km 1.18h 8 km 0.21 10 km 1.39h
g ﬁ Turan Vend depozitim Malig 044t 1km 0.44 h 18 km 0.50 1km 0.25h 20 km 1.19h
B Vend depozitim Maliq | Garazhi, Drenove 20 km 0.57 20 km 057h
E hene/ e merkure/ e premte 518t 7km 5.18h 87 km 249 2km 0.50 h 96 km 8.17h
'-qg"‘ Garazhi, Drenove Dardha 16 km 0.46 16 km 0.46 h
E’ . Dardhe Boboshtice 0.14 t 1km 0.14h 11km 0.31 12 km 0.46 h
g Boboshtice Ravonik 030t 1km 0.30h 10 km 0.27 11km 0.57h
g = Ravonik Vend depozitim Malig 0.86t 1km 0.86 h 19 km 0.53 1km 0.25h 21km 164 h
»
é Vend depozitim Maliq | Qatrom 21 km 0.60 21km 0.60 h
g Qatrom Polene 0.56't 1km 0.56 h 4km 0.1 5km 0.68h
§ % Polene Dersnik 0.29t 1km 0.29h 5km 0.13 6 km 0.42h
‘3 Dersnik Vend depozitim Malig 0.52t 1km 0.52h 32km 0.91 1km 0.25h 34 km 1.69h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Drenove 20 km 0.57 20 km 0.57h
E marte/ e enjte/ e shtune 267t 6 km 267h | 137km 3.90 2km 0.50 h 145 km 7.07h

Zona Veriperéndimore: Itinerari fillon nga garazhi né Voskop. Vetém fshatrat mé té
médhenj té Voskopojés, Voskopit, Goskovés dhe Porodinés shérbehen 2 heré né javé
Zona Jugperéndimore: Itinerari fillon nga garazhi né Mollaj. Vetém fshatrat mé t& médhen]

Mollaj, Kamenicé dhe Flog shérbehen 2 heré né javé, Pér shkak té distancave té largéta

né Vithkuq béhet vetém njé rrugé né jave.
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Tabela4  Planii propozuar pér Zonén Veriperéndimore ][cz7]
Zona e shérbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve Mbledhja Udhétimi Shkarkimi Performanca
zona | turni | fillimi | mbarimi | tidite distanca | koha distanca | koha distanca koha distanca koha
Garazh, Voskop Shipske 16 km 0.46 16 km 046 h
Shipske Voskopoje 0.12t 1km 0.12h 5km 0.14 6 km 0.26 h
e
o g Voskopoje Voskop 0.89t 1km 0.89h 11 km 0.31 12 km 121h
g - Voskop Vend depozitim Maliq 0.92t 2km 0.92h 23 km 0.64 1km 0.25h 26 km 181h
§ Vend depozitim Maliq | Goskove Lart 22 km 0.61 22 km 0.61h
2
g Goskove Lart Goskove Poshte 041t 1km 0.41h 1km 0.03 2km 044 h
g % Goskove Poshte Porodine 020t 1km 0.20h 3km 0.09 4km 0.29h
“ é Porodine Vend depozitim Maliq 1.10t 1km 1.10h 16 km 0.44 1km 0.25h 18 km 1.79h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Voskop 23 km 0.64 23 km 0.64 h
E hene/ e merkure/ e premte 3.64t 7km 3.64h | 118 km 3.37 2 km 0.50 h 127 km 751h
Garazh, Voskop Gjonomadh 7 km 0.20 7 km 0.20h
Gjonomadh Lavdar 1.02t 2 km 1.02h 2km 0.06 4 km 1.08 h
% Lavdar Damjanec 043t 1km 043 h 16 km 0.46 17 km 0.89h
§ Damjanec Vincan 0.14t 1km 0.14h 2km 0.06 1km 0.25h 4 km 044 h
= Vincan Vend depozitim Maliq 0.31t 1km 0.31h 24 km 0.67 25km 0.99h
@
g é Vend depozitim Maliq | Melcan 12 km 0.34 12 km 0.34h
-:i_"; N Melcan Lumalas 0.90t 1km 0.90h 3km 0.09 4km 0.98 h
= _% Lumalas Biranj 0.87t 1km 0.87h 1km 0.01 2km 0.89h
ﬁ Biranj Vend depozitim Malig 151t 1km 151h 9 km 0.26 1km 0.25h 11 km 201h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Voskop 23 km 0.64 23 km 0.64 h
E marte 518t 8km 518h | 98km 2.79 2km 0.50 h 108 km 8.46h
Garazh, Voskop Melcan 7 km 0.20 7km 0.20h
Melcan Lumalas 0.90t 1km 0.90h 3km 0.09 4km 0.98h
e
g Lumalas Biranj 0.87t 1km 0.87h 1km 0.01 2km 0.89h
= Biranj Vend depozitim Malig 151t 1km 151h 9km 0.26 1km 0.25h 11 km 201h
Vend depozitim Maliq | Gnonomadh 29 km 0.81 29 km 081h
% Gjonomadh Lavdar 1.02t 2km 1.02h 2km 0.06 4 km 1.08 h
Lavdar Damjanec 043t 1km 043h 16 km 0.46 17 km 0.89h
% Damjanec Vincan 0.14t 1km 0.14h 2km 0.06 3km 0.19h
N Vincan Vend depozitim Maliq 0.31t 1km 0.31h 24 km 0.67 1km 0.25h 26 km 124h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Voskop 23 km 0.64 23 km 0.64 h
E enjte 518t 8km 518h | 92km 2.61 2km 0.50 h 124 km 8.94h
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Tabela5 Planiipropozuar pér Zonén Jugperéndimore \[Czs]
Zona e shérbimit - Grafiku kohor - Ngarkesa e mbetjeve Mbledhja Udhétimi Shkarkimi Performanca
zona | turni | fillimi | mbarimi | tidite distanca | koha distanca | koha distanca koha distanca koha
. Garazh, Mollaj Mollaj 1km 0.03 1km 0.03h
E Mollaj Vend depozitim Maliq 1541 2km 0.00h 23 km 0.64 25km 0.64h
= Vend depozitim Maliq | Bellodove 31km 0.89 1km 0.25h 32km 1.14h
] Bellodove Pulahe 041t 1km 041h 4 km 0.11 5km 0.53 h
g
w % Pulahe Q. Mollaj 0.83t 1km 0.83h 6 km 0.17 7km 1.00h
§ Q. Mollaj Vend depozitim Maliq 0.08t 1km 0.08 h 25km 0.70 1km 0.25h 27 km 1.03h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Mollaj 23 km 0.64 23 km 0.64 h
E hene 286t 5km 1.32h | 112km 3.19 2km 0.50 h 119 km 5.01h
Garazh, Mollaj Flog 9km 0.24 9km 0.24h
Flog Kamenice 0.99t 1km 0.99h 7 km 0.20 8 km 1.19h
@ | Kamenice Shtylle 1.32t 1km 1.32h 28 km 0.80 29km 2.12h
?_ Shtylle Vithkuq 0.08t 1km 0.08 h 11 km 0.31 12 km 040h
@
§ % Vithkug Leshnje 0.59t 1km 0.59h 5km 0.14 6 km 0.73h
- 3 Leshnje Gjanc 025t 1km 0.25h 5km 0.13 6 km 0.38h
Gjanc Vend depozitim Malig 0.06 t 1km 0.06 h 37 km 1.06 1km 0.25h 39 km 1.37h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Mollaj 23 km 0.64 23 km 0.64 h
E marte 3.30t 6 km 3.30h | 124km 3.53 1km 0.25h 131 km 7.08 h
e . Garazh, Mollaj Mollaj 1km 0.03 1km 0.03h
E j‘% E Mollaj Vend depozitim Malig 154t 2km 154h 23 km 0.64 1km 0.25h 26 km 243h
%’ E = Vend depozitim Maliq | Garazh, Mollaj 23 km 0.64 23 km 0.64 h
” E merkure 1.54t 2km 154h 46 km 1.31 1km 0.25h 49 km 310h
Garazh, Mollaj Flog 9km 0.24 9km 0.24h
% Flog Kamenice 0.99t 1km 0.99h 7 km 0.20 8 km 1.19h
5 Kamenice Vend depozitim Malig 132t 1km 1.32h 27 km 0.76 1km 0.25h 29 km 2.33h
Vend depozitim Maliq | Bellodove 31km 0.89 31km 0.89h
:;_J,' Bellodove Pulahe 041t 1km 0.41h 4km 0.1 5km 0.53h
% Pulahe Q. Mollaj 0.83t 1km 0.83h 6 km 0.17 7km 1.00h
g Q. Mollaj Vend depozitim Malig 0.08t 1km 0.08h 25km 0.70 1km 0.25h 27 km 1.03h
Vend depozitim Maliq | Mollaj 23 km 0.64 23 km 0.64h
E enjte 3.63t 5 km 3.63h | 130 km .M 2km 0.50 h 137 km 7.84h
Garazh, Mollaj Mollaj 1km 0.03 1km 0.03h
Mollaj Shtylle 154t 2km 154 h 32km 0.91 34 km 245h
% Shtylle Vithkug 0.08t 1km 0.08h 11km 0.31 12km 0.40h
8
4'83 E- Vithkug Leshnje 0.59t 1km 0.59h 5km 0.14 6 km 0.73h
]
.E' g Leshnje Gjanc 025t 1km 0.25h 5km 0.13 6 km 0.38h
Gjanc Vend depozitim Malig 0.06 t 1km 0.06 h 37 km 1.06 1km 0.25h 39 km 1.37h
Vend depozitim Maliq | Garazh, Mollaj 23 km 0.64 23 km 0.64 h
E premte 253t 6 km 253h | 113km 3.23 1km 0.25h 120 km 6.01h
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Tabela6 Performanca dhe kostot direkte té mbledhjes s& mbetjeve né zonat rurale —
Logjistika e propozuar ][029]

Kosto direkte e s
mbledhjes sé mbetjeve Njesi Verilindje Juglindje | Veriperéndim | Jugperéndim e
§ Mbetjet e mbledhura thvit 1,822.1t 122451 1,106.2 t 720.7 t 4,873.4¢
§ Distanca e pérshkuar km/vit 29,484 km 37,518 km 31,850 km 28,860 km 127,712 km
E Rrugét e kryera rrugé/vit 624 trips 624 trips 520 trips 364 trips 2,132 trips
Udhétimi h/javé 4.07 4.76 483 4.43 18.09
Mbledhja h/javé 35.04 2355 21.27 12.32 92.18
= Transporti né distancé h/javé 5.66 746 18.72 5.56 37.39
= Shkarkimi h/javé 3.00 3.00 2.50 1.75 10.25
Kthimi i mjetit h/javé 5.01 6.94 6.21 4.99 23.16
Koha total hljavé 52.78 45.70 53.53 29.04 181.06
o Kamionét e nevojshém nr. 1.00 1.00 1.00 1.00 4.0
% Kosto kapitale vjetore €lvit 5,500 € 5,500 € 5,500 € 5,500 € 22,000 €
é Kosto operative vjetore €lvit 27,690 € 30,827 € 28,614 € 27,446 € 114,577 €
< Total kosto direkte vjetore €lvit 33,190 € 36,327 € 34,114 € 32,946 € 136,577 €
E_a. Kosto pér ton €t 18.22 € 29.67 € 30.84 € 45.71 € 28.02€
:§. Kosto pér km €/km 113 € 0.97€ 1.07 € 114 € 1.07 €
E Kosto pér rrugé €/rrugé 53.19€ 58.22 € 65.60 € 90.51 € 64.06 €

1.3 Krahasimi i sistemit aktual dhe té ardhshém té mbledhjes sé& mbetjeve

Krahasimi i mbledhjes sé mbetjeve si¢ kryhet aktualisht me pérdorimin e 7 kamionéve
vetéshkarkues dhe té hapur né zonat rurale té Bashkisé Kor¢cé me sistemin e propozuar
pér té pérdorur 4 kamioné té vegjél kompaktor me itinerare té optimizuara té shérbimit
paragitet né Tabela 7.

Pérfundimet kryesore jané:

e Pér té mbledhur dhe transportuar né total sasiné vjetore té mbetjeve té
prodhuara né zonat rurale té Bashkisé Korgé drejt vend depozitimit rajonal né
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Maliq distanca e pérshkuar nga 4 kamionét kompaktor éshté rreth 128,000
km/vit.

Tabela 7 Performanca dhe kostoja né zonat rurale — Sistemi aktual/ Sistemi i
propozuar [Cz10]

P.erformanca dhe kostoja Njési Logjistika aktuale Logjistika e propozuar

direkte me kamioné té hapur | me kamioné kompaktor

§ Mbetjet e mbledhura t/vit 4,873 t 4,873t

g Distanca e pérshkuar km/vit 82,966 km 127,712 km

E’ Rrugét e kryera rrugé/vit 3,640 trips 2,132 trips
Udhétimi hljavé 18h 7% 18 h 10%
Mbledhja h/javé 196 h 72% 92 h 51%

= Transporti né distancé h/javé 21h 8% 37h 21%

= Shkarkimi h/javé 21h 8% 10 h 6%
Kthimi i mjetit h/javé 17h 6% 23 h 13%
Koha gjithsej h/javé 273 h 100% 181 h 100%

% Kamionét e nevojshém nr. 7 units 4 units

g Kosto kapitale vjetore €/vit 12,880 € 10% 22,000 € 16%

:dof Kosto operative vjetore €/vit 119,064 € 89% 114,577 € 84%

é Total kosto direkte vjetore €/vit 133,914 € 99% 136,577 € 100%

é Kosto pér ton Elt 2748 € 28.02¢€

z.’ Kosto pér km €/km 161€ 1.07€

E Kosto pér rrugé €/rrugé 36.79 € 64.06 €

e Pér té njéjtat arsye, koha e punés gé nevojitet pér 4 kamionét kompaktor éshté
mé e shkurtér, me vetém 181 h/javé (ose 45 h/javé mesatarisht pér kamion),
krahasuar me 274 h/javé (ose 39 h/javé mesatarisht pér kamion) me sistemin
ekzistues.

e Ndérsa kursehet kohé duke kryer mé shpejt mbledhjen e mbetjeve népér
fshatra (92 h/javé né vend té 196 h/javé), nevojitet mé shumé kohé pér
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transportin né distancé deri né vend depozitim dhe kthimin (70 h/javé né vend
té 59 h/javé).

e Ne& total kostot vjetore té sistemit té propozuar (137,000 €/vit) jané pothuajse té
barabarta me ato té sistemit ekzistues kur llogaritjet bazohen né mjete té reja
transporti (134,000 €/vit). Ndérsa kostot kapitale pér 4 kamionét kompaktor jané
meé té larta, kryerja e punés ka rendiment mé té larté.

e Kostot direkte pér njési gé lidhen me sasité e mbetjeve gé trajtohen sipas
sistemit té propozuar (28 €/t) jané pothuajse té barabarta me ato té sistemit
ekzistues (27.50 €/t). Pér shkak té rritjes sé performancés né pérshkimin e
distancave nga mjetet, kostot pér njési jané mé té uléta (1.07 €/km krahasuar
me 1.61 €/km). Kostot pér njési gé lidhen me performancén e udhétimit jané
pérkatésisht mé té larta (64 €/rrugé krahasuar me 37 €/rrugé).

Tabela 8 Ndarja e kostos direkte né zonat rurale — Sistemi aktual/ Sistemi i
propozuarjczii]

Ndarja e kostos direkte Logjlstllka"alftuale LOngStll.(a ? propozuar
me kamioné té hapur me kamioné kompaktor

Pljesa e kostos qé mbulohet nga 10.0% 11.362€ 13,658 €

bizneset

Bizneset e shérbyer nr. 280 280

Mesatarisht pjesa qé i takon €/muaj 3.38¢€ 4.06 €

njé biznesi Leké/muaj ALL 473 ALL 569

Familjet e shérbyera nr. 10,462 10,462

Mesatarisht pjesa qé i takon €/muaj 0.98 € 0.98 €

nje familjeje Leké/muaj ALL 137 ALL 137

1.3.1 Mbledhja e diferencuar e mbetjeve té gjelbra

Mbledhja e mbetjeve te gjelbra do kryhet nga Ndermarja e Sherbimeve Publike duke
pérdorur kamionét kompaktor té propozuar ne bashkeveprim me KRWM per ti cuar ne
piken e kompostimit ge ka krijuar KRWM, kapacitetet né dispozicion t& kamionéve
vetéshkarkues dhe té hapur mund té shfrytézohen pér géllime té tjera si mbledhja e
diferencuar e mbetjeve té gjelbra njé heré ose dy heré né muaj. Njé gasje e ndryshme pér
mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve té gjelbra éshté skicuar né SHTOJCEN 7.
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1.3.2 Kompostimi né shtépi

Njé tjetér qasje pér té reduktuar sasiné e mbetjeve gé duhet t& mblidhen dhe té
transportohen né vend depozitim éshté ndérgjegjésimi i banoréve pér avantazhet e
pérpunimit té Iéndéve organike né kopshtin vetjak. Kjo kérkon késhillim bazé mbi aspektet
teknike té trajtimit té léndéve organike dhe mund té zbatohet me kosto minimale.
Megjithaté, fushata ndérgjegjésimi intensive jané té nevojshme pér té motivuar
pjesémarrjen e banoréve né kompostimin vetjak.

1.3.3 Mbledhja e diferencuar e materialeve té viefshme

Ne zbatim te ligjit Nr.10 463, daté 22.9.2011
PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE MBETJEVE

Ky ligj ka pér géllim t& mbrojé mjedisin e shéndetin e njeriut dhe té sigurojé menaxhimin e
duhur mjedisor té mbetjeve népérmijet:

a) parandalimit e minimizimit t&é mbetjeve ose pakésimit té ndikimeve negative nga krijimi
dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve;

b) pérmirésimit té eficencés sé pérdorimit té tyre;

c) pakésimit té ndikimeve negative té pérgjithshme nga pérdorimi i burimeve.

si dhe direktivave te Bashkimit Europian ne duhet te arrijme ge ne fund te vitit 2025 te
kemi arritur dhifren e riciklimit 10%

Bashkia do te beje grumbullimin e diferencuar te mbetjeve.Per kete gellim do te vendosen

100 kazane plastike ne gytet dhe nga nje ne cdo fshat per grumbullimin e mbetjeve te
riciklueshme(leter,plastike,gelq,alumin).
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Bashkia Korgé

Qyteti Korgé Zona 1/A
) Mbetje té mbledhura 7.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré T T — )
m*/javé m°/vit t/javé thvit
Total 69,447 140.0 7,280.0 24.5 1,274.0
km/javé h/javé
17.5km | udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 1.17h
70.0 km mbledhja e mbetjeve 31.50 h
10.0 | kapaciteti i kamionit (m’)| 28.0 km transporti pér né vend depozitim 292h
14 | Muge perne vend 10.5 km shkarkimi né vend depozitim 292h
depozitim/javé
140 m3/javé 21.0 km [thimi nga vend depozitim / né zonén tjetd 117 h
rrugé pér né vend Rruaé e ploté vaitie-ardhi
728 T 147.0 km rugé e ploté vajtje-ardhje 39.67 h
Qyteti Korcgé Zona 1/B
Mbetje té mbledhura 7.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré ; ; — .
m°/javé m°/vit t/javé thvit
Total 69,447 140.0 7,280.0 245 1,274.0
km/javé h/javé
17.5 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 117 h
77.0 km mbledhja e mbetjeve 38.50 h
10.0 kapaciteti i kamionit (m3) 28.0 km transporti pér né vend depozitim 2.92h
14 | MugE perné vend 105 km shkarkimi né vend depozitim 202h
depozitim/javé
140 m3/javé 21.0km | kthimi nga vend depozitim / né zonén tjetér 1.17 h
rrugé pér né vend . i \mttin o
728 e 154.0 km Rrugé e ploté vajtje-ardhje 46.67 h
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Qyteti Korgé Zona 2
Mbetje té mbledhura 7.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré ; ; — :
m°/javé m°/vit t/jave thvit
Total 69,447 630.0 32,760.0 110.3 5,733.0
km/javé h/javé
21.0 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 0.58 h
140.0 km mbledhja e mbetjeve 21.00h
45.0 kapaciteti i kamionit (m3) 42.0 km transporti pér né vend depozitim 292h
14 rruge pgr Qe \./.end 7.0 km shkarkimi né vend depozitim 2.92h
depozitim/javé
630 m3/javé 350km | kthimi nga vend depozitim / né zonén tjetér 117h
rrugé pér né vend Rruaé e ploté vaitie-ardhi
728 denozilimvit 245.0 km rugé e ploté vajtje-ardhje 28.58 h
Qyteti Korge Zona 3
] ) Mhetje t&¢ mbhledhura 1.0 daysiweek
Vendndodhja/ Fshati Banoré - — )
- favé it thavé thvit
Total 69, 447 630.0 32, 760.0 10.3 5,733.0
A hijawe
21.0 km udhitimi dreft /| mids vendndodhieve 058 h
150.0 km mbledhia & mbegeve 2100k
450 | kapacies i kamiont (m) 420 km transpord pér né vend depozim 292 h
14 e :._:l I'r_-:“.: 710 km shkarkami né vend depoziim 292 h
EPIFRMjaveE
630 m fjave 350 km  fehami | mgest nga vend depozdimi / né Zonen etr 117 h
Jog | M PErRE Ve 255.0 km Rrugé & plota vajtie-ardhje 2858 h
depozim/vit
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Qyteti Korgé Zonat 2+3
) _ Mbetje té mbledhura 7.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré — -~ — )
m’/javé m°/vit tjavé thvit
Total 69,447 784.0 40,768.0 137.2 7134.4
km/javé h/javé
21.0 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 0.58 h
210.0 km mbledhja e mbetjeve 2450 h
56.0 kapaciteti i kamionit (m3) 42.0 km transporti pér né vend depozitim 292h
14 rruge P.er pe \{end 7.0 km shkarkimi né vend depozitim 2.92h
depozitim/javé
784 m3/javé 35.0km | kthimi nga vend depozitim / né zonén tjetér 117 h
rrugé pér né vend . A .
728 e 315.0 k Rrugé e ploté vajtje-ardhje 32.08 h
depozitim/vit m geep A J
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SHTOJCA 4 Té dhéna mbi popullsing, grafikét e mbledhjes sé mbetjeve dhe
gjendja e rrugéve [cz12]
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Bashkia: Korgé
Njésia administrative: Drenové
Nr i fshatrave: 9

Nr i banoréve: 7,099

Nr i familjeve: 2,270

Nr i bizneseve té vegjél: 55

Nr i bizneseve t& médhen;: 21

Situata aktuale e mbledhjes s& mbetjeve
Kamion vetéshkarkues 1
Rrugé né javé 16
Fusha e mbetjeve Korca
thvit 1,098
t/d 3.01
kg/(person-d) 0.42

1© yoskopol®

O Turan

Korca (M)

Ravonik

O Mborje

o Morave
Drenove (C)

acuuedéw

Qalroro

Boboshtice

. Dharda

Gjetjet kryesore:

- Mbledhja: 6.30 - 14.00

- 1 shofer 6 dité/javé (Jani Trueslia)

- Kapaciteti i kamionit: 1.7 t pér 6 m*

- Harxhimi i karburantit: 80 l/javé

- Pérbérja e mbetjeve: rreth 35 % mbetje bio (bujgésere)

- Zape ndodhet prané Boboshticés né rrugén nacionale
- N& Dardhé ka njé vend pér grumbullimin & gjithé mbetjeve

- Nevojitet ndértimi i rrugés (900 m) pér té lidhur Turanin me rrugén kryesore (t€ mos hyhet né qytet)

Fshatrat

E mérkuré

E shtuné

E enjte

E premte

Rrugét e mjetit

3

Drenové
Moravé
Mborje
Boboshticé
Qatrom
Ravonik
Dardhé
Bizneset né rrugén
nacionale
Turan
Zape

total [h]

Gjendja e rrugéve | rrugé kryesore

té asfaltuara [%]

rrugé dytésore
té shtruara [%]

pika grumbullimi

Vecori té tjera

Drenové 100 80 - 1é qarkullueshme

Meoravé 100 40 - 16 qarkullueshme

Mborje 100 40 - 1€ qarkullueshme

Boboshticé 100 30 - piesérisht t& qarkullueshme

Qatrom 100 80 - 16 qarkullueshme

Ravonik 100 10 - pjesénisht & qarkulueshme

Dardhé 100 80 1 1é qarkullueshme, por mugeé ié pjemata

Rruga nacionale 100 - - 16 qarkullueshme, bizneset pérgjalé mugés nacionale
Turan 100 70 - 1€ qarkullueshme

|Zape 100 30 - piesérisht t& qarkullueshme
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Bashkia Korgé

Bashkia: Korgé s
Njésia administrative: Bulgarec f ||‘|
Nr i fshatrave 13 -
Nr i banoréve 14,308 W
Nr i familjeve 4,901 eo‘
Nr i bizneseve té vegjél 83 O Shamoll \//
Nr i bizneseve té médhenj 23 / o)
Kuci
Eiran&j Lumallas Malavec o Belorta
Bulgarec (C) Nevicisht
Melcan Qpishnice
Pu@d n:;o O Ciflig eter
i
Situata aktuale e mbledhjes s& |Bulgareci o
mbetjeve Perendimor Bulgareci Lindor " Korca (M)
Kamion vetéshkarkues Kamion vetéshk. |Kamion | hapur \‘” g
Rruge ne jave 15 15 u %
Fusha e mbetjeve Korcé Korcé
tivit 1,030 1,304
t/d 282 3.57
kg/(person-d) 0.39 0.51

Gjetjet kryesore

- ne Bulgarec pérdoren kontenieré né rrugen kryesore

- per fshatrat e tjeré nuk rekomandohen kontenieré per shkak té kegperdorimit nga banoret (hidhen mbetje inerte)

- Nése kamioni nuk mbushet plot pas mbledhjes sé mbetjeve né njé fshat, pastrohen edhe pikat e paligjshme té depozitimit prané fshatrave,
para se kamioni t& shkarkohet n& fushén e mbetjeve

- gjaté rrugéve te mjetit mblidhen edhe mbetjet pérgjaté muges nacionale

- 1 kamion vetéshkarkues: 420 km/javé dhe 250 I/muaj, 7.00-14 .00 (t& shtun& deri n& 12.00)

- mbetjet bio mesatarisht 30 % (né vjeshte ~50 %)

Fshatrat E shtune

E enjte

E premte

Rrugét e mjetit

Lumalas
Biranj
Melcan
Porodiné

Bizneset né rrugén

nacionale
Bulgarec 1150150 1.25

i
Ciflig 25 1. ‘

050

Shamoll
Malavec
Kuc i Zi
Belorta
Nevicisht
Dishnicé
Barc

total [h]

muge kryesore
18 asfaltuara [%]

muge dytésore

Gjendja e rrugéve 18 shtruara [%] |pika grumbullimi|Vecorité tjera

Lumalas 100 30 - te garkullueshme

Biranj 0 0 - qgarkullimi me véshtiiesi, giendie ¢ kege e migéve

Melcan 70 30 - pjeserisht te garkullueshme

Poroding 0 0 - qarkullimi me veshtiiesi, giendie ¢ kege e migéve

Bulgarec 100 - kryesisht té qarkullueshme {mugé hyrése e gjate)

Ciflig 100 30 - kiyesisht te qarkullueshme {rmuge hyrese e gjate)

Shamoll 20 50 - kryesisht teé qarkullueshime, giendje e kege e mugéve

Malavec 10 30 - qarkullimi me veshiiiesi, giendie e kege e nugeve

Kuci Zi 100 30 - qarkullimi me véshtiresi né muget dytésorme, ter hta, té pjenéta
Belorta 100 30 - qarkullimi me veshiiiesi né nuget dyesomre, te ngushia, te pjeneta
Nevicisht 100 30 - qarkullimi me veshiiiesi né muget dytesomre, te ngushia, te pjeneta
Dishnicé 100 30 - qarkullimi me véshtiresi né muget dytésorme, ter hta, té pjenéta
Barc 50 10 1 qarkullimi me veshiiiesi, giendie e kege e nugeve
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Bashkia: Korgé
Njésia administrative: Voskop
Nr i fshatrave: 7

Nr i bancréve: 4,847
Nr i familjeve: 1,251
Nr i bizneseve té vegjél: 55

Nr i bizneseve t&é médhen;: 2

Situata aktuale e mbledhjes sé mbetjeve

Kamion vetéshkarkues

1

Rrugé né javé 6
Fusha e mbetjeve Korcé
thvit 412
tid 1.13
kg/(person-d) 0.23

Goskove
e Poshtme
Goskove
e Siparme O

Lumalas

. Damjanec

O Vincan

Voskop (C) -~

(m‘;

Polene O

Dersnik

O

»
W

Gijetjet kryesore:

- 100 km né dité
- 7 m? pér rrugé

Mbledhja e mbetjeve:

- mbledhja deré mé derg
~ 50 % mbetje bio - kompostim né shtépi - aktivitete pér rritien e ndérgjegjésimit publik pér té rinjt& n& Voskop

Goskové Lart

Goskové Poshté

Vincan

Damjanec

Fshatrat E héné E marté E mérkuré E enjte E premte E shtuné E diel
Rrugét e mietit 11231 [2lsl1[2[3]1]2[3[1]2]3
Voskop _].400; ; ; ; ; ; ' ;
Polene | 4 & |300: i

Dérsnik

total [h]

Gjendja e rrugéve

rrugé kryesore
té asfaltuara [%]

rrugé dytésore
t& shtruara [%]

pika grumbullimi

Vecori té tiera

Voskop 100 pjesérisht - té qarkullueshme

Poleng 0 plesérisht - plesérisht t& qarkullueshme, muga kryesore e shiruar
Dersnik 0 plesérisht - |piesé|id|t t& garkullueshme, muga kryesore e shiruar
Goskové Lart 0 pjeséarisht - |pjesé|isht 1é qarkullueshme, muga kryesore e shiruar
Goskové Poshté 0 pjeséarisht - pjesérnisht & qarkullueshme, muga kryesore e shiruar
Vincan 0 4] - garkullimi me véshiwési, giendje e keqe e nugéve
Damjanec 0 0 - garkullimi me véshiwési, giendje e keqe e nugéve
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Bashkia:

Korgé

Njésia administrative:

Voskopojé

Nr i fshatrave:

5

Nr i banoréve:

926

Nr i familjeve:

293 @ Krushhove

Nr i bizneseve té vegjél:

34

Nr i bizneseve t&é médhen;:

y O Sshipske

Collection

Voskopoje (C) L3
(k'\‘ OJondumadh
5.1
'\V\-'\, SH 63 Korca
Lavdar ()
i Korces
SH 75,
Situata aktuale e mbledhjes sé mbetjeve
Kamion i vogél i hapur 1
Rrugé né javé 9
Fusha e mbetjeve afér Voskopojés
thvit 309
tid 0.85
kg/(person-d) 0.91
Gijetjet kryesore:
- mbledhja e mbetjeve kryhet me kamicn t& hapur (t& vjetér)
- kapaciteti i kamionit: rreth 4t, ~3 m* (225 m x 3.75 mx 0.4 m)
- né Voskopojé ofrohet shérbim cdo dité (5h)
- Té héné - té mérkuré mé pak se 8 h, shoferi punon edhe ditén e diel
- distanca e pérshkuar: 500 km/muaj
- harxhimi i karburantit: 350 l/muaj
Fshatrat E héngé E mérkuré E enjte E premte E shtung
Rrugét e mjetit 1213 12 s[4l 23l 123 1]2]s
Shipské : P : I I
Voskopojg 3.
Lavdar B
Gjonomadh ! : ! I
Krushové : ! ! !
total [h] 4.0 6.0 5.0 4.0 6.0 3.5 35

Gjendja e rrugéve

rrugé kryesore
té asfaltuara [%]

rrugé dytésore

14 shtruara [%] pika grumbullimi

Vecori té tjera

Shipske 0 0 - qarkullim me véshiirési, gjendje e keqe e mugéve
Voskopojé 100 pjeséarisht - té garkullueshme

Lavdar 90 pjeséarisht - pjesérnisht & qarkullueshme, muga kryesore e shiruar
Gjonomadh 90 plesérisht | jeséarisht & garkullueshme, muga k e shiruar
Krushové 0 - garkulim me véshlési, gjendje e keqe e mugéve
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Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Bashkia Korgé

Bashkia: Korgé
Njésia administrative: Mollaj
Nr i fshatrave: 6
Nr i bancréve: 5610
Nr i familjeve: 1,122
Nr i bizneseve té vegjél: 0
Nr i bizneseve t&é médhen;: 0

Ujebardhe

Situata aktuale e mbledhjes sé mbetjeve

Kamion i vogél i hapur

1

Rrugé né javé 6
Fusha e mbetjeve Korcé
thvit 618
tid 1.69
kg/(person-d) 0.30

ayesig 0}

O Pulahe
O

O Flog

Collection

Kamenice

Gjetjet kryesore:

- Mbledhja e mbetjeve kryhet me kamion t& hapur (Benz, 1991)
- kapaciteti: 3t ose 9 m3
- Ka plane itinerare javore, té detajuara me oraret e sakta t& mbledhjes s& mbetjeve
- Shérbim i rregullt cdo dité, ndonjéheré 2 rrugé pér né fushén e mbetjeve té& Korcés
- Pérmbaijtje e larté mbetjesh organike, ndonjéheré deri né 50%

- Nevojitet kohé e gjaté pér t'i ngarkuar mbetjet mbi kamion
- Pérdoren disa kosha pér mbetjet (120 I)

Fshatrat

E mérkuré

E premte

Rrugét e mjetit

1] 2

B

Mollaj

Qendar Komungé

Kamenicé

Ujébardhé

Pulahé

Flog

11213
__5_00_5{__ :

3.00 :"" 1

total [h]

Gjendja e rrugéve

rrugé kryesore
té asfaltuara [%]

rrugé dytésore
té shtruara [%)]

pika grumbullimi

Vecori té tjera

Mollaj 100 90 - t& qarkullueshme

Qendér Komungé 100 90 - & qarkullueshme

Kamenicé 100 - pjesérnisht & qarkullueshme

Ujébardh& 100 30 - |ié qarkullueshme {Ujébardhé = Bellovoda)
Pulah& 100 - jesérishi & garkullueshme

Flog 100 70 - jesérishi & garkullueshme
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Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Bashkia Korgé

Bashkia: Korgé
Njésia administrative: Vithkugq
Nr i fshatrave: 512

Nr i banoréve: 700

Nr i familjeve: 213

Nr i bizneseve té vegjél: 15

Nr i bizneseve t&é médhen;:

. Cemerice

Panarit

Trebick Treske
rebicke @y
®

Gjanc i
o =0 ,
Shtylle y/
Vithkuq (C Leshnje
Callection
Rehove“
.Roshani
Lubonji
.Stratoberdhe Hhonje

- Shérbimi ofrohet vetém né Vithkug, Shtyllé, Leshnjé dhe Gjanc
- Mbetjet cohen né njé fushé& mbetjesh prané Gjancit

- Né Lubonjé shérbimi kryhet nga njé person privat i punésuar nga Njésia administrative (me karrocé me kalg&)
- 8 nga 12 fshatra jané pérjashtuar pér shkak t& pamundésisé s& mjeteve pér té garkulluar ose té distancave t& médha

Situata aktuale e mbledhjes sé mbetjeve toErseke
Kamion i vogél i hapur 1

Rrugé né javé 3]

Fusha e mbetjeve Gjanc

thvit 103

tid 0.28

kg/(person-d) 0.40

Gjetjet kryesore:

Fshatrat E marté E mérkuré

E enjte E premte E shtuné

Rrugét e mjetit 1

Shtyllé
Vithkug
Leshnjé

Gjanc

[ 2] s3] 123l 1]2]s

total [h]

0.0

rrugé dytésore

&k
fruge «ryesore té shtruara [%)]

Gjendja e rrugéve |t& asfaltuara [%]

pika grumbullimi |Vecori té tjera

Shtyllé 100 pjeséarisht té garkullueshme, muga kryesore e shiruar

Vithkug 100 pjeséarisht té garkullueshme, muga kryesore e shiruar

Leshnjé 100 plesérisht | té qarkullueshme, muga kryesore e shiruar
|Gjanc 100 plesérisht | te galktlueshme: rlui kryesore e shiruar
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SHTOJCA 5 Performanca e sistemit aktual t& mbledhjes sé mbetjeve né zonat
rurale [cz13)

Korgé Drenoveé
Mbetjet e mbledhura 6.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré ; ; — )
m-/javé m*/vit t/javé tivit
Total 7,099 96.0 4,992.0 211 1,098.2
I ‘ km/javé hljavé
i, = 95.0 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 5.08 h
63.0 km mbledhja e mbetjeve 27.25h
6.0 kapaciteti i kamionit (m®) 74.5 km transporti pér né vend depozitim 4.00 h
1g | MU9€ pernévend 8.0 km shkarkimi né vend depozitim 4.00h
depozitim/javé
96 m°/week 84.0 km kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 3.92h
rrugé pér né vend . o .
832 v 324.5 km Rrugé e ploté vajtje-ardhje 44.25h
Korge Bulgareci Lindor
) ) Mbetjet e mbledhura 6.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré - - — .
m°/javé m°/vit t/javé thvit
Total 7,045 114.0 5,928.0 25.1 1,304.2
km/javé h/javé
51.5km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 1.75h
s} 28.0 km mbledhja e mbetieve 2275 h
6.0 kapaciteti | kamionit (m*)|  128.5 km transporti pér né vend depozitim 5.00 h
15 rruge p(ler r7e Y.end 7.5km shkarkimi né vend depozitim 3.75h
depozitim/javé
66 m’jjavé 79.5km | kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 3.08 h
rrugé pér né vend n . .
. R loté vajtje-ardh .
780 et 295.0 km rugé e ploté vajtje-ardhje 36.33h
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Korge Bulgareci Perendimor
) ) Mbetjet e mbledhura 6.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré ; ; ,,, .
m’/javé m°Hvit t/javé tivit
Total 7,202 90.0 4,680.0 19.8 1,029.6
km/javé h/javé
44.5 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 2.08h
40.0 km mbledhja e mbetjeve 23.25h
6.0 kapaciteti i kamionit (m3) 94.5 km transporti pér né vend depozitim 3.83h
45 | MUgepernévend 75km shkarkimi né vend depozitim 375h
depozitim/javé
90 m’jjavé 101.5 km kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 4.00h
rrugé pér né vend . . .
. R loté vajtje-ardh b
780 S 288.0 km rugeé e ploté vajtje-ardhje 36.92 h
Korge Voskop
Mbetjet e mbledhura 5.5 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré ; ; — .
m°/javé m°/vit t/javé thvit
Total 4,847 36.0 1,872.0 7.9 411.8
km/javé hijavé
34.0 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 1.83h
13.0 km mbledhja e mbetjeve 34.00 h
6.0 kapaciteti i kamionit (m3) 71.0 km transporti pér né vend depozitim 3.00 h
6 rruge pgr r?e \(gnd 3.0 km shkarkimi né vend depozitim 1.50 h
depozitim/javé
36 m3/javé 57.0 km kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 2.00h
rrugé pér né vend . . .
. R | -ardh .
312 depozifimiiit 178.0 km rugé e ploté vajtje-ardhje 42.33 h
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Bashkia Korgé

Korge Voskopoje
) ) Mbetjet e mbledhura 5.5 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré - ; — .
m*/javé m®/vit tliavé thvit
Total 926 27.0 1,404.0 5.9 308.9
km/javé h/javé
28.5 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 2.08h
25.0 km mbledhja e mbetjeve 36.00 h
3.0 kapaciteti i kamionit (m3) 36.0 km transporti pér né vend depozitim 1.92h
g | Mmugepernévend 45km shkarkimi né vend depozitim 2.25h
depozitim/javé
27 m3/javé 18.0 km kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 0.75h
rrugé pér né vend . i .
468 e 112.0 km Rrugé e ploté vajtje-ardhje 43.00 h
Korge Mollaj
) ) Mbetjet e mbledhura 5.5 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré ; ; ,.. .
m°/javé m°/vit t/javé thvit
Total 5,610 54.0 2,808.0 11.9 617.8
km/javé h/javé
/] 55.5 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 2.92h
O ©® 39.0 km mbledhja e mbetjeve 3750 h
9.0 kapaciteti i kamionit (m3) 92.0 km transporti pér né vend depozitim 2.92h
g | Mugepernevend 3.0 km shkarkimi né vend depozitim 150 h
depozitim/javé
54 m3/javé 48.0 km kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 2.00h
rrugé pér né vend . A .
; R | -ardh b
312 e 237.5 km rugé e ploté vajtje-ardhje 46.83 h
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Korge Vithkuq
) ) Mbetjet e mbledhura 3.0 days/week
Vendndodhja / Fshati Banoré - ; — .
m°/javé m*/vit t/javé thvit
Total 6,461 9.0 468.0 2.0 103.0
km/javé h/javé
/] 81.0 km udhétimi drejt / midis vendndodhjeve 250h
e -
C O 18.0 km mbledhja e mbetjeve 15.00 h
3.0 kapaciteti i kamionit (m3) 21.0 km transporti pér né vend depozitim 0.75h
3 fruge P.er qe ve nd 4.5km shkarkimi né vend depozitim 3.75h
depozitim/javé
9 m3/javé 36.0 km | kthimi nga vend depozitimi / né zonén tjetér 1.50h
rrugé pér né vend . i it .
156 B 160.5 km Rrugé e ploté vajtje-ardhje 23.50 h
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SHTOJCA 6

Investimi dhe kostot operative té kamionéve pér mbledhjen e

mbetjeve [cz14]

Kompaktor 2 t

Paga
Shofer

Punetor

Perdorimi i kamionit

Pajisja jetegjatesia Kosto investimi viek
Nr Shasial Trupi| ngritese| rezerve Total € (vjet) 0slo Iniestimiyjetore
40,000 € 10,000€| 5,000¢€ 10% 60,500 € 10 6,050 €
o JE{BQJ_EIESH Kosto kapitale vjetore
Nr.ruge €njesi rezerve Total € (viet)
22 250 € 0% 5,500 € 4 1,375 €
Total kosto investimi 66,000 € | Vjetore T7425€
Nr. paga bruto/muaj muaj Ehjet mbikeqyrie | rezené Total €
1.0 375 € 12 4501€ 10% 10% 540154 €
20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 €
pergindja e kosios se invesimi Total €
Siguracion, taksa 1.50% 908 €
Mirembaitje, riparim i mjeteve 5.00% 3025¢
Mirembajtje, nparim | konteniereve 5.00% 2/5€
Kmivit sasia cmimi/njesi
Karburaniiesel 2501 | per 100kn 120€ |perir 2457 €
Vaj moiori 201 | per1.000km 6.00€ |perir 92 €
Vaj hidrauiik 201 | per1.000km 350€ |perkr 54 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | pergome 382 €
Total kosto operative vjetore 19,796 €
Kosto per njesi 21.37 € perton 3.56 € per km | 37.39 € per nuge

Qyteti Korgé

Zona /A

Aktuale

Total
Kosto
vjetore

=

27.221€
27,221 €
27,221 €
27,221 €
27.221€
27,221 €
27,221 €
27,221 €
27.221€
27,221€
27,221 €

[ T R o < N

e
- o
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Korca E
Kompaktor 2 t No. Shasial Trupi| Pajisjangritese|  rezerve Total | Jetegjatesia (viet) | Kosto investimivietore Zone 1/A e
m - 1 40,000 € 10,000 £ 5,000 € 10% 60,500 € 10 6,050 € Total kosto
€ vjetore
No.ftrip Eurinjesi resene Total | Jetegjatesia (vjef) Kosto kapitale vjetore Viti
Qesel kontenier r 22 250 € 0% 5,500 € 4 1,375 € 1 33453 €
2 33,453 €
Total kesto investimi Vietore 3 33453€
4 33453 €
Paga No. paga bruto/muaj muaj Eurlvit mbikayrje rezenie Total € 5 33453 €
Shofer 10 375€ 12 4,501 € 10% 10% 540154 € 6 33453 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 33,453 €
8 33453 €
Pergindja e kosios se invesimi Total € 9 33453 €
Siguracione, taksa 1.50% 908 € 10 33,453 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 3,025 € 11 33,453 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 275 €
kmivit sasia cmimi/ njesi
Perdorimi i kamionit Karburani/diesel 2501 | per 100 km 1.29€ |perir 7.588 €
aj moieri 201 |per1.000km 6.00 € |perir 283€
Vaj hidraulik 201 | per1.000 km 350€ |pertr 165 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 1,180 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 26.26 € perton 1.42 € perkm 4%5.95 € pernruge |
Qyteti Korgé =
Jetegjatesi . - -g;
Kompaktor 2t Nr Shasia Trupitajisja ngritese rezenie Total € a (vjet) Kosto investimi vitore Zona 1/ =<
1 40,000 € 10,000 € 5,000 € 10% 60,500 € 10 6,050 €
Total
Kosto
e . . .Jetegj.at.esx Kosto kapitale vjetore Viti vjetore
W Nr./rruge €lnjesi rezenie Total € a(vjet)
Qesel kontenier r 55 22 250 € 0% 5500 € 4 1,375 € 1 27 363 €
2 27 363 €
Total kosto investimi | 66,000 € | Vietore | 7425€ 3 27,363 €
4 27 363 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muajf vit Ehit mbikgyrje | rezeme Total € 5 27,363 €
Shofer 1.0 375 € 12 4501 € 10% 10% 540154 € 6 27363 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 27 363 €
8 27 363 €
pergindja e kosios se invesamil Total € 9 27363 €
Siguracione, taksa 1.50% 908 € 10 2763 €
Mirembapte, npanm 1 mjetit 5.00% 3025€ 1 27,363 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 275 €
kmivit sasia cmimi/ njesi
Perdorimi i kamionit Karburani/diesel 2501 | per 100km 120€ |perkr 2574 €
Vaj motori 201 |per1.000km 6.00€ |perir 96 €
Vaj hidrauiik 201 |per1.000 km 350€ |perir 56 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 400 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 21.48 € perton 3.42 € per km | 37.59 € per muge ‘
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Kompaktor 2 t

Qesel kontenier @

Paga

Shofer

Punetor

Perdorimi i kamionit

. . Jetegj.atf,-m Kosto investimi vjetore
Nr. Shasia TrupiPajisja ngrites Rezere Total € a (vjet)
1 40,000 € 10,000 € 5,000 € 10% 60,500 € 10 6,050 €
Jetegjatesi ]
fﬂ Nr./rruge €/njesi Rezere Total € :(iljet] Kosto kapitale etore
&5 22 250 € 0% 5500 € 4 1,375 €
Total kosto investimi | 66,000 € | Vietore 7425 €
Nr. paga bruto/muay muaj Ehit mbikqyre | rezere Total €
1.0 KTERS 12 4501 € 10% 10% 540154 €
20 250€ 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 €
pergindja e kosios se invesimit Total €
Siguracione, taksa 1.50% 908 €
Mirembaytje, nparim | mjetit 5.00% 3.025€
Mirembaytje, riparim | konteniereve 5.00% 2i5€
kmivjet sasia cmimi/ njesi
Karburantidiesel 2501 |per100km 1.29€ |perir 7898 €
Vaj mofori 201 |per1.000km 6.00€ |perir 295 ¢
Vaj hidrauiik 201 |per1.000km 350€ |perir 172¢€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 1,220 €

Total kosto operative vjetore 26,404 €

Kosto per njesi

26.55 € perton

1.38 € perkm | 46.47 € permuge

Korca

Zone 1/B

mmwmmhwm—-g

- o
- =

Total kesto
vjetore

33829€
33829€
33829€
33829€
33829€
33829€
33829€
33829€
33829€
33829€
33829€

n
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Kompaktor 8 t

Konteniere

Paga
Shofer

Punetor

Perdorimi i kamionit

Jetegjatesi Kosto investimi vjetore
Nr. Shasial Trupifajisja ngritese| Rezere Total € a(vjet) ]
1 50,000 € 10,000 € 7,500 € 10% 74,250 € 10 T425€
Jetegjatesi : .

ey £ Kosto kapitale vjet
W Nrfrruge Einjesi Rezere Total€ | a(vel) e
= & o 149 250 € 0% 37,250 € 4 9,313 €
Total kosto investimi 111,500 € | Vietore | 16,738 €
Nr. paga bruto/muaj muaj Ehit mbikgyrje | rezene Total €
1.0 I5E 12 4501 € 10% 10% 5402 €
20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7.202€
pergindja e kosios se invesimi Total €
Siguracione, taksa 1.50% 1114 €
Mirembajtje, npanim | mjett 7.00% 5198 €
Mirembaitje, riparim | konteniereve 5 00% 1863 €

kmivit sasia cmimi / njes
Karburani dessl | 2501 | per 100km 129 |pern 409 €
Vaj motori 201 | per1.000km 6.00€ |perkr 153 €
Vaj hidraulik 201 | per 1.000 km 350€ |perir 89€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | pergome 637 €
Total kosto operative vjetore 25751 €
Kosto per njesi 7.41 € perton 3.34 € perkm | 58.36 € per rruge

Qyteti Korgé

© o~ o Bk W N s &

s
=

Zona 2

Total kosto
vjetore

42430 €
42,439 €
42,489 €
42,480 €
42430 €
42,439 €
42,489 €
42,480 €
42480 €
42430 €

Aktuale
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Korca
Jetegjatesi . ; é
A gsadir Ll Nr. Shasia Trupifajisja ngritese|  Rezerve Total€ | alvet) Kosto imiestmietore Zone 2
1 50,000 € 10,000 € 7,500 € 10% 74,250 € 10 7425€
Total
Jetegjatesi K:: o
W NrJrruge €lnjesi Rezeme Total € a(vjet) Kosto kapltale vietore viti vietere

Kontenier = & o 149 250 € 0% 37,250 € 4 9,313 € 1 48,458 €

2 48,458 €

Total kosto investimi ‘ 111,500 € | Vjetore | 16,738 € 3 48 458 €

4 48,458 €

Paga Nr.  paga bruto/ mual muaj Ehit mbikgyrie | rezerve Total € 5 48453 €

Shofer 1.0 3TH€ 12 4501 € 10% 10% 5402 € 6 48,458 €

Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7.202€ 7 48,458 €

8 48 458 €

pergindja & kosios se invesimi Total € 9 48,458 €

Siguracione, taksa 1.50% 1,114 € 10 48,458 €
Mirembaitje, riparim | mjetit 7.00% 5198 €
Mirembajtje, riparim i konteniereve 5.00% 1,863 €

Kmivit sasia cmimi per njesi
Perdorimi i kamionit Katurardessl | 2501 | per 100k 129€ [ perr 9,009 €
Vaj moiori 201 |per1.000km 6.00€ |perir 336 €
WVaj hidraulik 201 |per1.000km 350 € |perir 196 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | pergome 1401 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 8.45 € perton 1.73 € per km ‘ 66.56 € per nmuge |
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Qyteti Korgé =
Kompaktor 8t ‘Jeteg]al?si Kosto investimi vietore Zona 3 %
Nr Shasia TrupiPajisja ngritese Rezene Total € a(vjet)
1 50,000 € 10,000 € 7.500 € 10% 74250 € 10 7,425 €
Total kosto
Jetegjatesi vjetore
W W Nrirruge €lnjesi Rezenie Total € :Eg\.‘ljet ) feshhapie NEl =

Konteniere &= & 0o 148 250 € 0% 37250 € 4 9313 € 1 41,207 €
2 41,207 €
Total kosto investimi Vjetore 3 41207¢€
4 41,207 €
Paga Nr. paga bruto / muaj muaj €hiit mbikgyrje | rezere Total € 5 41,207 €
Shofer 10 375 € 12 4501 € 10% 10% 5402 € 6 41,207 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7.202€ 7 41,207 €
8 41,207 €
pergindja e kostos 52 invesimi Total € 9 41,207 €
Siguracione, taksa 1.50% 1.114 € 10 41,207 €

Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 3713€

mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 1.863 €

kmivit sasia cmimi/ njesi

Perdorimi i kamionit Karburany diesel 2501 |per 100 km 1.29€ |perkr 4262 €

Vaj motori 201 |per1.000km 600€ |perir 159 €

aj hidraulik 201 |per1.000km 350€ |perkr 93 €

Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 663 €

Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 7.19 € perton 3.11 € per km | 56.60 € per muge |
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Masat Shoqéruese pér Projektin Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Menaxhimi i Mbetjeve t& Ngurta né Shqipériné Juglindore Bashkia Korgé
Korca
Jetegjatesi L §
Kompaktor 8t Nr. Shasia TrupiPajisjangritese|  Rezere Total€ | al(vjet) Kosto investimi jetore Zone 3
1 50,000 € 10,000 € 7.500€ 10% 74,250 € 10 7425€
Total kosto
I Jetegjatesi ) » vjetore
W Nr.rruge €injesi Rezene Total€ | al(vjet) Kosto kapitale vietore vit
Konteniere &% & ° 149 250 € 0% 37.250 € 4 9,313 € 1 47176 €
2 47176 €
Total kosto investimi Vietore 3 47176 €
4 47176 €
Paga Nr paga bruto/ muaj muajlit €hiit mbikgyrje | rezerve Total € 5 47176 €
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5402 € 6 47176 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7.202€ 7 47176 €
8 47176 €
pergindja e kosios se invesimit Total € 9 47176 €
Siguracione, taksa 1.50% 1,114 € 10 47176 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 37M3E
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 1,863 €
kmivit sasia cmimi per njesi
Perdorimi i kamionit Karburant /diesel 2501 | per 100 km 1.29€ |perir 9,176 €
Vaj motori 201 |per1.000km 6.00€ |perir M3E€
a] hidraulik 201 |per1.000km 350€ |perir 200 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 1427 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 8.23 € perton 1.65 € per km | 64.80 € per muge |
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Masat Shoqéruese pér Projektin Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Menaxhimi i Mbetjeve t& Ngurta né Shqipériné Juglindore Bashkia Korgé
Qyteti Korgé =
Jetegjatesia ) : E
Kompaktor 10t Nr Shasia Trupi| Pajisja ngritese|  Rezene Total € (viet) Kosto imesimivielore Zonat 2+3 <
1 50,000 € 10,000 € 7500 € 10% 74,250 € 10 7425€
Total kosto
Jetegjatesia vjetore
W Nr./rruge £lnjesi Rezerve Total € Egijjetj TN AN it
Konteniere =% ¢ o 149 250 € 0% 37,250 € 4 9,313 € 1 42425 €
2 42425 €
Total Investment Cost Annual 3 42,425 €
4 42425 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj Ehit mbikqgyrie | rezerve Total € 5 42,425 €
Shofer 10 375 € 12 4501 € 10% 10% 5402 € 6 42495 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7.202€ 7 42425 €
8 42425¢€
pergindja & kostos se invesimit Total € 9 42425 €
Siguracione, taksa 1.50% 1,114 € 10 42425 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 3T13€
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 1,863 €
kmi'vit sasia cmimi/ njesi
Perdorimi i kamionit Karburani diese! 2501 | per 100km 129€ |perir 5,265 €
Vaj motori 201 |per1.000km G6.00€ |perir 197 €
Vaj hidrauiik 201 |per1.000km 350€ |perir 115 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 819€
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 5.95 € perton 2.59 € per km ‘ 58.28 € per muge |
Korca -
Kompaktor 10t Nr. Shasial Trupi| Pajisja ngritese, Rezere Total € JHB&S::?S‘E DR ETE ZopaL 28t =
1 50,000 € 10,000 € 7500€ 10% 74,250 € 10 7425€
Total kesto
Jetegjatesia vjetore
W Nr./rruge €lnjesi Rezere Total € B(fjet] N EERERE i
Konteniere &~ 6 0o 149 250€ 0% 37,250 € 4 9,313 € 1 48394 €
2 48394 €
Total kesto investimi | 111,500€ |  vjstore 3 48304 €
4 48,394 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €hiit mbikqyrje rezenie Total€ 5 48,394 €
Shofer 10 375 € 12 4501¢€ 10% 10% 5402 € 6 48,304 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7.202€ 7 48394 €
8 48394 €
pergindja e kosios se invesamit Total € 9 48,394 €
Siguracione, taksa 1.50% 1,114 € 10 48,394 £
Mirembajtje, riparim i mjetit 5.00% 37M3€
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5 00% 1,863 €
Km/vit 5asia cmimi/ njesi
Perdorimi i kamionit Karburany diesel 2501 | per 100km 120€ |perr 10,179 €
Vaj motori 201 |per1.000km 6.00€ |perir 380 €
Vaj hidrauiik 201 | per1.000 km 350€ |perir 22 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 1583 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 6.78 € perton 1.53 € per km 66.48 € per muge ‘
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Bashkia Korgé

. Pajisja Jetegjatesia . L

Kamion veteshkarkues o St Tup|  ngriese|  Rezenve . (viet Kosto investimi vjetore

Q% 1 20,000 € 5,000 € 10% 27,500 € 10 2,750 €
qese

Total kosto investimi 27,500 € Vjetore 2,750 €

Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj Euro/vit mbikqyrie rezerve Total

Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5,401.54 €

Punetor 2.0 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 €

pergindja e kostos se investimi| Total €

Siguracione, taksa 1.50% 413 €

Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 1,375€

Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€

kmlvit sasia cmimi/ njesi

Perdorimi i kamionit 16,874 Karburant/ diesel 15.01 | per 100 km 1.29€ |perltr 3254 €
Vaj motori 1.51 | per1.000 km 6.00 € | perltr 152 €

Vaj hidraulik 1.01 | per1.000 km 350 € |perltr 59€

Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 844 €

Total kosto operative vjetore 18,700 €

Kosto per njesi 19.53 € per ton 1.27 € per km | 29.46 € per rruge |
Kamion veteshkarkues Pajsia Jetediatesial o investimivietor

1OV W Nr. Shasia Trupi ngritese|  Rezerve Total (viet) colesImisor

@ 1 20,000 € 5,000 € 10% 27,500 € 10 2,750 €
qese

Total kosto investimi 27,500 € vjetore 2,750 €

Paga ro. paga bruto/ muaj muaj Euro/vit mbikqyrje rezerve Total
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5401.54 €
Punetor 2.0 250€ 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 €
perqindja e kostos se investimit Total €
Siguracione, taksa 1.50% 413€
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 1,375€
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€

kmivit sasia cmimil njesi

Perdorimi i kamionit Karburant/ diesel 15.01 | per 100 km 1.29 € |perltr 2,958 €
Vaj motori 151 | per1.000 km 6.00 € |perltr 138 €
Vaj hidraulik 1.01 | per1.000 km 3.50 € |perltr 54 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 767 €

Kosto per njesi

Total kosto operative vjetore 18,308 €

16.15 € per ton

137€perkm |

27.00 € per rruge

Korgé

Aktuale

Drenové

Total kosto
vjetore
viti

21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €
21,450 €

© ©® N o s W N

- o

Korgé

Aktuale

Bulgareci Lindor

Total kosto
vjetore

1 21,058 €
2 21,058 €
3 21,058 €
4 21,058 €
5 21,058 €
6 21,058 €
7 21,058 €
8 21,058 €
9 21,058 €
10 21,058 €
1 21,058 €
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Bashkia Korgé

Korgé @
. Pajisja Jetegjatesia . N Ay 3
Kamion veteshkarkues - S Trpi|  ngitese|  Rezerve Tl (viet) Kosto investimi vjetore Bulgareci Peréndimor 3
I;% 1 | 20000€ 5000 € 0% | 27500€ | 10 2,750€
Total kosto
@ @ » vjetore
viti
gese 1 20,965 €
2 20,965 €
Total kosto investimi | 27,500€ | vietore | 2750€ 3 20,965 €
4 20,965 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €Nt mbikayrje rezerve Total € 5 20,965 €
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5401.54 € 6 20,965 €
Punetor 2.0 250€ 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 20,965 €
8 20,965 €
pergindja e kostos se investimit| Total € 9 20,965 €
Siguracione, taksa 1.50% 413 € 10 20,965 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 1,375€ 1 20,965 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
kmlvit sasia cmimi/ njesi
Perdorimi i kamionit Karburant/ diesel 15.0 1 | per 100 km 1.29€ |perltr 2,888 €
Vaj motori 1.51 | per1.000 km 6.00 € | perltr 135 €
Vaj hidraulik 1.01 | per 1.000 km 3.50€ |perlitr 52€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome T49 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 20.36 € per ton 1.40 € per km | 26.88 € per rruge |
Korgé o
Kamion veteshkarkues ‘ [ Fela Jetedialesia) . cto investimi vietore Voskop -
Nr. Shasia Trupil  ngritese|  Rezerve Total € (viet) =
1 20,000 € 5,000 € 10% 27,500 € 10 2,750 €
% Total kosto
vjetore
(2 Y viti
qese 1 19,505 €
2 19,505 €
Total kosto investimi 27,500 € vjetore 2,750 € 3 19,505 €
4 19,505 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €Nt mbikqyrie rezerve Total € 5 19,505 €
Shofer 1.0 375¢€ 12 4,501 € 10% 10% 5401.54 € 6 19,505 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 19,505 €
8 19,505 €
pergindja e kostos se investimit Total € 9 19,505 €
Siguracione, taksa 1.50% 413 € 10 19,505 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 1,375 € 1 19,505 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
kmlvit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit Karburant /diesel 15.01 | per 100 km 1.29€ | perltr 1,785€
Vaj motori 151 | per1.000 km 6.00 € |perltr 83€
Vaj hidraulik 1.01 | per1.000 km 3.50€ |perltr 32¢€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 463 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 47.36 € per ton 2.11 € perkm | 62.52 € per rruge |
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Korgé o
Kamion i hapur N Shasia Tpi| ;:lﬂessjz - TG Jele(s;ea:)esm Kosto investimi vjetore Voskopojé é
1 5,000 € 10% 5,500 € 10 550 €
A Total kosto
© vjetore
21y viti
gese 1 14,998 €
2 14,998 €
Total kosto investimi | 5500€ | vietore | 550 € 3 14,998 €
4 14,998 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €lvit mbikayrje rezerve Total € 5 14,998 €
Shofer 1.0 375€ 12 4501 € 10% 10% 5401.54 € 6 14,998 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 14,998 €
8 14,998 €
perqindja e kostos se investimit Total € 9 14,998 €
Siguracione, taksa 1.50% 83€ 10 14,998 €
Mirembajtje, riparim i mjetit 5.00% 275 € 1 14,998 €
Mirembaijtje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
km/vit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit Karburant diese 15.01 | per 100km 129€ |perts 1123€
Vaj motori 151 |per1.000 km 6.00 € |perltr 52€
Vaj hidraulik 1.01 |per1.000 km 3.50€ |perltr 20€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 291 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 48.56 € per ton 2.58 € per km | 32.05 € per rruge |
Korgé =
Kamion i hapur N Shasia Trupi n;:IJ:sJ: . TG Jete(s;::)e 81 Kosto investimi vjstore Mollaj g
lé n K) 1 1 20,000 € 5,000 € 10% 27,500 € 10 2,750 €
Total kosto
@ @ - vjetore
viti
gese 1 20,295 €
2 20,295 €
Total kosto investimi | 27,500€ | vietore | 2750€ 3 20,295 €
4 20,295 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €lvit mbikayrje rezerve Total € 5 20,295 €
Shofer 1.0 375€ 12 4501 € 10% 10% 5401.54 € 6 20,295 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 20,295 €
8 20,295 €
perqindja e kostos se investimit Total € 9 20,295 €
Siguracione, taksa 1.50% 413 € 10 20,295€
Mirembajtje, riparim i mjetit 5.00% 1,375 € 1 20,295 €
Mirembaijtje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
kmivit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit Karburant/ diesel 15.01 | per 100 km 1.29€ |perltr 2,382€
Vaj motori 151 |per1.000 km 6.00 € |perltr 1M11€
Vaj hidraulik 1.01 |per1.000 km 3.50€ |perltr 43 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 618 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 32.85 € per ton 1.64 € per km | 65.05 € per rruge |
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Korgé g
Kamion i hapur Nr. Shasial Trupi| nggzz Rezerve Total € Jetjslft)es‘a Kosto invesfimi vitore W é
@_@J 1 5,000 € 10% 5,500 € 10 550 €
Total kosto
@ @ » vjetore
viti
gese 1 15,642 €
2 15,642 €
Total kosto investimi | 5500€ | vietore | 550 € 3 15,642 €
4 15,642 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €Nvit mbikqyrie rezerve Total € 5 15,642 €
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5401.54 € 6 15,642 €
Punetor 2.0 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 15,642 €
8 15,642 €
pergindja e kostos se investimit Total € 9 15,642 €
Siguracione, taksa 1.50% 83€ 10 15,642 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 275€ 11 15,642 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
kmlvit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit 8,346 Karburant/ diesel 15.0 1 | per 100 km 1.29€ |perltr 1610 €
Vaj motori 1.51 | per1.000 km 6.00 € |perltr 75€
Vaj hidraulik 1.01 |per1.000 km 3.50€ |perltr 29€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | pergome 417 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 151.93 € per ton 1.87 € per km 100.27 € per rruge |
Korca -
Kompaktor 3 t NF Shasia Trpi n::t“essjz Rezorva Total€ Jetj%:g‘\ 21 Kosto investimi vietore Verilindje z
35,000 € 10,000€| 5,000 € 10% 55,000 € 10 5,500 €
Total kosto
vjetore
viti
gese 1 33,190 €
2 33,190 €
Total kosto investimi | 55000€ | vietore | 5500 € 3 33,190 €
4 33,190 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €Nt mbikqyrie rezerve Total € 5 33,190 €
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5401.54 € 6 33,190 €
Punetor 2.0 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 33,190 €
8 33,190 €
perqindja e kostos se investimit Total € 9 33,190 €
Siguracione, taksa 1.50% 825€ 10 33,190 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 2,750 € 1 33,190 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
km/vit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit Karburant/ diesel 25.01 | per 100 km 1.29€ | perltr 9477 €
Verilindje Vaj motori 2.01 | per1.000 km 6.00€ |perltr 354 €
Vaj hidraulik 2.01 | per1.000 km 3.50€ |perltr 206 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € |per gome 1,474 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 18.22 € perton 1.13 € per km | 53.19 € per rruge |
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Masat Shoqéruese pér Projektin Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Menaxhimi i Mbetjeve t& Ngurta né Shqipériné Juglindore Bashkia Korgé
Korca
Pajisja Jetegjatesia X Ay §
Kompaktor 3 t N Shasia Tupi ngritese|  Rezerve T (viet) Kosto investimi vietore Juglindje a
: 35,000 € 10,000€| 5,000 € 10% 55,000 € 10 5,500 €
Total kosto
vjetore
viti
gese 1 36,327 €
2 36,327 €
Total kosto investimi 55,000 € vjetore 5,500 € 3 36,327 €
4 36,327 €
Paga Nr. paga bruto / muaj muaj €Nvit mbikqyrje rezerve Total € 5 36,327 €
Shofer 1.0 375€ 12 4501 € 10% 10% 540154 € 6 36,327 €
Punetor 2.0 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 36,327 €
8 36,327 €
pergindja e kostos se investimit| Total € 9 36,327 €
Siguracione, taksa 1.50% 825€ 10 36,327 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 2,750 € 1 36,327 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
kmlvit sasia cmimil njesi
Perdorimi | kamionit Karburant/ diesel 25.01 | per 100 km 1.29€ |peritr 12,059 €
Juglindje Vaj motori 2.01 |per1.000 km 6.00 € |peritr 450 €
Vaj hidraulik 2.01 |per1.000 km 3.50€ |perltr 263 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 1,876 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 29.67 € per ton 0.97 € per km 58.22 € per rruge |
Korca
Pajisje| Jetegjatesia . q q E
Kompaktor 3 t N, Shasia Tpi|  nortese|  Rezenve TG (viet) Kosto investimi vjetore Veriperendim o
35,000 €] 10,000 €| 5,000 € 10% 55,000 € 10 5,500 €
Total kosto
vjetore
viti
gese 1 34,114 €
2 34114 €
Total kosto investimi | 55,000€ | vietore | 5,500 € 3 3u,114€
4 34,114 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €Nvit mbikqyrie rezerve Total € 5 34114 €
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 5401.54 € 6 34,114 €
Punetor 2.0 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 € 7 34114 €
8 34114 €
pergindja e kostos se investimit Total € 9 34,114 €
Siguracione, taksa 1.50% 825€ 10 34114 €
Mirembaitje, riparim i mjetit 5.00% 2,750 € 1 34114 €
Mirembaitje, riparim | konteniereve 5.00% 0€
kmlvit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit Karburant/ diesel 2501 |per100km 129€ |perlr 10238 €
Veriperendim Vaj motori 2.01 |per1.000km 6.00€ |perltr 382€
Vaj hidraulik 2.01 |per1.000 km 3.50€ |perltr 223 €
Goma 4 | per 20.000km 250 € | pergome 1,593 €
Total kosto operative vjetore
Kosto per njesi 30.84 € per ton 1.07 € per km 65.60 € per rruge |
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Bashkia Korgé

Pajisjal Jetegjatesia . .
Kompaktor 3 t NF Shasia Tup|  noritese|  Rezerve T (vied) Kosto investimi vietore
35,000 €] 10,000€| 5,000 € 10% 55,000 € 10 5,500 €
gese
Total kosto investimi | 55,000€ | vietore | 5,500 €
Paga Nr. paga bruto/ muaj muaj €Nt mbikqyrie rezerve Total €
Shofer 1.0 375€ 12 4,501 € 10% 10% 540154 €
Punetor 20 250 € 12 6,002 € 10% 10% 7,202.06 €
pergindja e kostos se investimit Total €
Siguracione, taksa 1.50% 825€
Mirembaijtje, riparim i mjetit 5.00% 2,750 €
Mirembaitje, riparim i konteniereve 5.00% 0€
km/vit sasia cmimil njesi
Perdorimi i kamionit 28,860 Karburant/ diesel 25.01 | per 100 km 1.29€ |perltr 9,276 €
Jugperendim Vaj motori 2.01 |per1.000 km 6.00 € |perltr 346 €
Vaj hidraulik 2.01 |per1.000 km 3.50€ |perltr 202€
Goma 4 | per 20.000km 250 € | per gome 1,443 €

Total kosto operative vjetore 27,446 €

Kosto per njesi

45.71 € per ton

144 € perkm |

90.51 € per rruge

Korca

Jugperendim

viti

© ® N o g~ W N =

- o

Total kosto
vjetore

32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €
32,946 €

Plan
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SHTOJCA 7 Mbledhja e diferencuar dhe trajtimi i mbetjeve té gjelbra

Avantazhi kryesor i mbledhjes sé mbetjeve té gjelbra té ndara nga mbetjet shtépiake
éshté reduktimi i sasisé sé mbetjeve gé duhet té transportohet né distancé té largét dhe té
depozitohet né vend depozitimin e Maligit. Ka fakte té mjaftueshme qé mbetjet e gjelbra té
prodhuara né zonat rurale pérbéjné té paktén 20-30% té totalit té mbetjeve (4873 t/vit).
Duke supozuar se kjo shifér éshté vetém 20%, sasia e mbetjeve té gjelbra pérllogaritet
rreth 975 t/vit. Sic éshté pérmendur mé lart, kapacitetet e lira té kamionéve té hapur dhe
vetéshkarkues (qé aktualisht pérdoren pér mbledhjen e mbetjeve) mund té shfrytézohen
pér mbledhjen e diferencuar té mbetjeve té gjelbra dy heré né muaj (frekuencé mé té larté
né periudhén e verés). Bashkia duhet té jeté pérgjegjése pér kété shérbim meqé ajo ka né
zotérim mjetet dhe mund té caktojé stafin e administratés lokale pér ta kryer kété shérbim.
Pérvec késaj, banorét mund t'i sjellin mbetjet e gjelbra direkt né pikat e grumbullimit.
Propozohen si té mundshme mege jane distanca te largeta dhe kosto e transportit rritet
mjaft tri fusha té méparshme mbetjesh né Bashkiné e Korcés, njéra prané Korcés, njé
prané fshatit Gjonomadh (Voskopojé) dhe njé tjetér prané fshatit Ujébardhé (Mollaj), sic
tregohet né Figura 4.

Korca Municipality
Collection points for green waste
(former dump sites near):

- Gjonomadh (Voskopoje)

- Korca

- Ujebardhe (Mollaj)

50



I“ INFRASTRUKTUR & UMWELT [EAWZIN Fl Ag

Professor Bohm und Partner

Masat Shogéruese pér Projektin Plani i Mbledhjes sé Mbetjeve
Menaxhimi i Mbetjeve t& Ngurta né Shqipériné Juglindore Bashkia Korgé

Figura 4 Pika té mundshme pér grumbullimin e mbetjeve té gjelbra né Bashkiné Korcé

Mbetjet e gjelbra gé do té grumbullohen né secilén nga tri pikat e grumbullimit do té
trajtohen me ané té njé makine prerése té Iévizshme dy heré né vit. Produkti i pérftuar
mund té shfrytézohet ndér té tjera edhe pér mbulimin e fushave té mbetjeve.

Njé llogaritje e kostove direkte vietore gé lidhen me kété aktivitet treqohen né Tabela 9,
duke patur parasysh supozimet e méposhtme:

e Pajisja supozohet té funksionojé gjaté njé periudhe prej 10 vjetésh (jetégjatésia)
Pérdorimi i makinerisé prerése: 2 heré né vit né secilén piké grumbullimi
Pérdorimi i kamionit vetéshkarkues: 20 d/muaj, 12 muaj/vit (240 d/vit)

e Kostot e personelit jané llogaritur né bazé té pagave bruto, té cilat pérfshijné
15% sigurime shogérore dhe 1.5 % sigurime shéndetésore mbi pagat bazé
(54,000 Leké/muaj pér shoferét, 40,000 Leké/muaj pér punétorét) dhe njé fond
rezervé prej 10% né rast leje vjetore, raporti mjekésor dhe arsyeje tietér pér
mungesa né puné.

e Taksat dhe kostot e siguracionit llogariten né masén 1.5% né vit té
shpenzimeve fillestare pér mjetet. Kostoja pér riparimet dhe mirémbaijtjen e
makinerisé prerése llogaritet 15% dhe pér kamionin vetéshkarkues 5% né vit e
vlerés fillestare té blerjes.

e Kostot operative bazohen né njé distancé mesatare prej 100 km/d (240 d/vit)
dhe né konsumin pérkatés té karburantit, vajit t& motorit dhe vaijit hidraulik dhe
ndérrimit t& gomave.

e Njé parakusht bazé pér funksionimin e duhur té depozitimit dhe trajtimit t& ndaré
té mbetjeve té gjelbra éshté ndérgjeqgjésimi i popullatés né ményré qé té
shmanget hedhja e mbetjeve té tiera. Pér kété arsye, njé pjesé e caktuar e
buxhetit duhet té pérdoret pér t&€ marré masa pér rritien e ndérgjegjésimit.
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Tabela 9 Llogaritje e pérgjithshme e kostove vjetore té investimit dhe operative

Kosto direkte investimi vietore EUR LEKE
1 makiné prerése e lévizshme ﬂil.e‘gj\it;—)sia: 850 119,000
1 kamion vetéshkarkues % 2500€ | 350,000
Total kosto direkte investimi vietore 3,350 469,000
Kosto direkte operative vietore EUR LEKE
Punétor (procesi i prerjes) 20 d/vit 280 39,200
Shofer (kamioni vetéshkarkues) 240 d/vit 4,960 694,400
Punétor ngarkimi (kamioni) 240 d/vit 6,610 925,400
Siguracione, taksa (1.5 %) 510 71,400
Mirémbaijtje, riparim (makina

Drerése) (15 %) 1,280 179,200
Mirémbaijtje, riparim (kamioni ( )

vetéshkarkues) 2.0 % = Lo e
Harxhimi (=100 km/d) 240 divit 6,130 858,200
Masa pér rritien e ndérgjegjésimit (shumé total) 3,000 420,000
Total kosto operative direkte vietore 24,020 3,362,800
Total kosto direkte vietore 27,370 3,831,800

Totali i kostos direkte vietore pér mbledhjen e diferencuar dhe trajtimin e mbetjeve té
gjelbra shkon né rreth 27,370 € (3.8 milion Leké). Kéto kosto shtesé sjellin nga ana tjetér
njé reduktim té kostove pér transportin € mbetjeve né distancé té largét dhe pér
depozitimin e tyre né vend depozitimin e Maliqit.

Kostoja mesatare pér njési e transportit né vend depozitimin e Maligit €shté 28 €/t dhe
kostoja pér njési e trajtimit né vend depozitim do té tarifohet nga KRWM me 15 €/t (Faza
). Pér pasojé, nése fraksioni i mbetjeve té gjelbra (975 t/vit) mblidhet i ndaré nga mbetjet
e tjera shtépiake dhe nuk cohet né vend depozitim, kursimi vietor né kosto mund té arrijé
né mé shumé se 40,000 €. Po té marrim né konsideraté njé eficencé prej 75%, kursimi
vjetor i kostos do té arrinte né rreth 30,000 €.

Késhtu duke pasur njé organizim dhe funksionim té rrequllt té& procesit, kostot shtesé pér
mbledhjen e diferencuar dhe trajtimin e mbetjeve té gjelbra do t&€ mund t&€ mbulohen nga
reduktimi i kostos sé transportit dhe depozitimit t&€ mbetjeve.

Né pérfundim, mbledhja e diferencuar e fraksionit t& mbetjeve té gjelbra do t'u pérgjigjej
objektivave té Ligjit Shqgiptar pér Mbetjet pér té reduktuar sasité e mbetjeve qé
pérfundojné né vend depozitimin sanitar rajonal.
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